

PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO

Edital de chamamento público SEQUAV nº 1/2023

De acordo com o Dec. nº 26.317/21, art. 19, §º 1º: “O plano de trabalho deverá ser composto por índice, relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, em vias numeradas e rubricadas, sem emendas ou rasuras, na forma original ou cópia autenticada.

Índice	Fls.
1. Objeto a ser executado	2
2. Identificação do proponente	2
3. Responsável pela instituição	2
4. Introdução (Descrição da realidade objeto do ajuste)	3
5. Objetivo Geral e Objetivos específicos do projeto	3
6. Etapas ou Fases de Execução e previsão de início e fim da execução do objeto	4
7. Local e horários de execução do projeto	4
8. Metodologia	5
9. Metas Qualitativas, Quantitativas e seus indicadores	5
10. Ações indispensáveis e volume de serviços	6
11. Relação de Recursos Humanos envolvidos	7
12. Relação de recursos materiais	7
13. Formas empregadas para a fiscalização do projeto	7
14. Medidas de acessibilidade e inclusão	8
15. Conclusão	8

1- OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Modalidade esportiva: FUTSAL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, FUTEBOL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, BASQUETE MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, VOLEIBOL FEMININO RENDIMENTO

Gênero: (X) Masculino (X) Feminino

Faixa(s) Etária(s) / Categoria(s): SUB 10 ATE SUB 21

2- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: **AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**

CNPJ: **09.515.344/0001-08** Data de abertura: 09/04/2008

Endereço: **RUA ANGELO ELIAS, 443 – SALA 19**

Bairro: SANTA ROSALIA	Cidade: SOROCABA	Estado: SP	CEP: 18090-100
-----------------------	------------------	------------	-----------------------

Telefone (s): (15) 997044435	Cel: (15) 997044435	Página na internet (homepage): ADES PROJETOS
------------------------------	---------------------	--

Endereço eletrônico (e-mail): adesprojetos@gmail.com

Registro CREF/SP: 091823-G/SP	Vigência do Registro: 16/05/2025
-------------------------------	----------------------------------

Dados bancários: (Conta exclusiva e específica para movimentação dos recursos)	Banco: BANCO DO BRASIL
	Agência: 6511
	Conta Corrente:

3- RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (Quem assinará o instrumento jurídico)

Nome completo: CESAR AUGUSTO TELINI

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE	Mandato:	
	Início: 10/02/2020	Término: 10/02/2024

CPF: 378.195,198-78	Identidade (RG) / Órgão Expedidor: 34.981.494-6
---------------------	---

Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO,465

Bairro: JARDIM SANDRA	Cidade: SOROCABA	Estado: SP	CEP: 18031-300
Telefones (incluindo celular) (15)997044435		Endereço eletrônico (e-mail): adesprojetos@hotmail.com	

4- INTRODUÇÃO (DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DO AJUSTE)

Tradicionalmente o município de Sorocaba fomenta a prática do desporto de rendimento (não profissional) por meio de parcerias com as entidades de administração e de prática desportiva aqui sediadas. Essa política pública vem se mostrando bem sucedida ao longo do tempo, trazendo benefícios para a população local, ao colocar a sua disposição meios e formas de exercitação do desporto em nível de rendimento, ou mesmo para fins de acompanhamento pelo público em geral, que pode assistir os jogos aqui realizados e torcer pelas equipes e atletas que representam a cidade nas mais diversas competições promovidas pelas ligas, federações e confederações esportivas, bem como as organizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esporte, como é o caso dos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior, dentre outras.

Sendo essa a realidade objeto do ajuste, nosso desejo é estabelecer parceria com o Município e assim colocar em execução projeto voltado para a manifestação do desporto de rendimento (não profissional), destinado a seleção de atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de FUTSAL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, FUTEBOL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, BASQUETE MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, VOLEIBOL FEMININO RENDIMENTO, na faixa(s) etária(s) de 10 até 21 anos de idade, isto é, na(s) categoria(s) SUB 10, SUB 12, SUB 14 E SUB 21. Assim sendo, as atividades a serem executadas compreendem 03 (três) fases: (I) Seleção de atletas; (II) Treinamentos, e; (III) Participação em competições, tendo por finalidade representar esportivamente o município de Sorocaba e alcançar os objetivos e as metas qualitativas e quantitativas adiante estabelecidas.

5- OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

OBJETIVO GERAL: Promover o recrutamento e a seleção de atletas com bom desempenho em processo seletivo na modalidade de FUTSAL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, FUTEBOL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, BASQUETE MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, VOLEIBOL FEMININO RENDIMENTO, gênero (masculino e feminino), na faixa etária/categoria SUB 10 até SUB 21, e oferecer ao grupo treinamento intensivo para prática do desporto em nível de rendimento (não profissional), visando bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais durante o ano de 2023.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (I) Ter um plantel de 30 atletas; (II) Realizar sessões de treinamento diário, de acordo com as melhores práticas e aplicadas por profissionais de educação física especializados; (III) Participar do Campeonato Jogos da Juventude (IV) .Ao final do projeto ter melhorado (ou mantido) os resultados alcançados em relação ao ano anterior nas competições em que participar; (V) Ao final do projeto ter melhorado a condição física e técnica dos atletas do elenco.

6- ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO E PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Início: Data da assinatura do Termo Emenda Impositiva Março de 2023. Fim: 31 de dezembro de 2023.

Tempo estimado de execução: 10 meses

FASES DE EXECUÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10
Contratação de Professor - 02			X	X	X	X	X	X	X	X
Contratação de monitor de esportes 01			X	X	X	X	X	X	X	X
Contratação de apoio administrativo			X	X	X	X	X	X	X	X
Contratação de Coordenador - 01			X	X	X	X	X	X	X	X
Sessões de treinamentos técnico, tático e físico	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Participação em competições	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Escritório de contabilidade	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Compra de bolas de futsal			X							
Compra de bolas de Basquete			X							
Compra de bolas de futebol			X							
Compra de Uniformes			X							
Compra de coletes			X							
Aluguel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Encerramento do projeto										X

7- LOCAIS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO E O PÚBLICO DIRETAMENTE ATENDIDO

Abrangência: todos os bairros de Sorocaba, em especial, região oeste destinado a seleção de atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de FUTSAL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, FUTEBOL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, BASQUETE MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, VOLEIBOL FEMININO RENDIMENTO, gênero (masculino/feminino) na faixa(s) etária(s) de 10 até 21 de idade, isto é, na(s) categoria(s) SUB 10, SUB 12, SUB 14 e SUB 21.

Treinamento e mando de jogos

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
Ginásio Sesi Sorocaba	09h00 as 11h00	09h00 as 11h00	09h00 as 11h00	09h00 as 11h00	09h00 as 11h00	Jogos a programar	Jogos a programar
	14h00 as 16h00	14h00 as 16h00	14h00 as 16h00	14h00 as 16h00	14h00 as 16h00		
Parque dos Espanhóis		15h00 as 16h30		15h00 as 16h30			
João Romão			15h00 as 16h30		15h00 as 16h30		

Espanha		15h00 as 16h30		15h00 as 16h30			
---------	--	-------------------	--	-------------------	--	--	--

Condicionamento físico dos atletas

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
Ginásio Sesi Sorocaba	09h00 as 11h00	09h00 as 11h00	09h00 as 11h00	09h00 as 11h00	09h00 as 11h00		
	14h00 as 16h00	14h00 as 16h00	14h00 as 16h00	14h00 as 16h00	14h00 as 16h00		

8 - METODOLOGIA

Atividades a serem executadas	Metodologia (Sistematização para alcançar um resultado)
Formação do elenco de atletas	<ul style="list-style-type: none"> A) Contratação da Comissão Técnica; B) Compra de uniformes e materiais esportivos; C) Definição de local para realização de jogos e treinos; D) Recrutamento pelo Técnico da equipe, através de convite de atletas que apresentem bom desempenho na prática do desporto; E) Realização de processos seletivos (peneira).
Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	<ul style="list-style-type: none"> A) Uso do Ginásio GINÁSIO SESI SOROCABA, ESPANHA, JOÃO ROMÃO, PARQUE DOS ESPANHOIS para treinamentos e mando de jogos, cedido pela PMS/SEQUAV; B) Coordenação dos trabalhos aplicada pela Comissão Técnica, formada por profissionais habilitados em suas respectivas áreas.
Participação em competições oficiais do desporto de rendimento	<ul style="list-style-type: none"> A) Atendimento de convocação da PMS/SEQUAV para participação nas competições promovidas pelas Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo.

9 - METAS QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E SEUS INDICADORES

Atividades*	Meta QUALITATIVA	Parâmetros de referência	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1 Formação do elenco de atletas	Melhorar o desempenho do grupo ao final do projeto	Avaliação de desempenho do atleta no decorrer do projeto	Semestral De 02/04/2023 a 31/12/2023	Nº de alunos Nº de frequência	Relatórios de avaliação da Comissão Técnica
Etapa 2 Aplicação de sessões de	Oferecer treinamento de alto nível, por meio de	Desempenho da equipe	Semestral De 02/04/2023 a 31/12/2023	Resultado das competições	Relatórios e dados estatísticos

treinamento técnico, tático e físico	profissionais qualificados.	nos jogos e competições			Colecionados pela Comissão Técnica Frequência
Etapa 3 Participação em competições oficiais do desporto de rendimento	Melhorar o desempenho em relação ao ano anterior	Comparação de resultados de ano anterior (que teve competição)	Semestral De 02/04/2023 a 31/12/2023	Resultado das competições	Informes comparativos de classificação final
Atividades	Meta QUANTITATIVA	Parâmetros	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1 Formação do elenco de atletas	Composição de plantel com 32 atletas	Lista de atletas e atendimento no ano anterior	Mensal De 02/04/2023 a 31/12/2023	Nº de atletas	Relação de atletas que participaram do projeto Frequência
Etapa 2 Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	Realizar 02 treinos semanais, 8 mensais, somando 72 ao final de 10 meses	Programação dos treinamentos e quantidade de treinos do ano anterior	Mensal De 02/04/2023 a 31/12/2023	nº de atletas nº de frequência	Relatórios e dados estatísticos colecionados pela Comissão Técnica. Frequência
Etapa 3 Participação em competições oficiais do desporto de rendimento	Realizar 8 jogos oficiais	Programação de jogos e quantidade de jogos realizados no ano anterior	Mensal De 02/04/2023 a 31/12/2023	nº de atletas nº de frequência resultado das competições	Súmulas de jogos, tabelas de jogos, relatórios da Comissão Técnica Frequência

10 - AÇÕES INDISPENSÁVEIS E VOLUME DE SERVIÇOS

Ações indispensáveis / serviços:	Demanda
Contratação da Comissão Técnica	Seleção de treinamento dos atletas
Cessão do GINÁSIO SESI SOROCABA, ESPANHA, JOÃO ROMÃO, PARQUE DOS ESPANHOIS pela PMS/SEQUAV	Local para treinamento e mando de jogos
Cessão de ônibus para viagens pela PMS/SEQUAV	Deslocamento para jogos fora do município
Compra de materiais esportivos	Uso durante treinamento e jogos
Compra de uniformes	Uso nos treinamentos e jogos
Aluguel	Alojamento para as atletas de vôlei
Contratação de Professor - 02	Seleção de treinamento dos atletas
Contratação de Coordenador de esportes	Suporte para gestão do projeto.
Contratação de Monitor de esportes	Apoio durante os treinamentos
Contratação de apoio administrativo	Suporte para Prestação de contas

11 - RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Cargo	Quant.	Nível escolaridade	Jornada de trabalho*	Horários	Forma de contratação	Fonte pagadora	Forma de contratação
Supervisor de esportes	1	Superior	Seg. a Sex	15 horas semanais	PJ MEI	Recursos do Termo de Fomento	PJ MEI
Professor	2	Superior	Seg. a Sex	15 Horas semanais	PJ	Recursos do Termo de Fomento	PJ
Apoio Administrativo	1	Curso Técnico	Seg. a Sex	15 Horas semanais	PJ	Recursos do Termo de Fomento	PJ
Monitor de Esportes	1	Curso Técnico	Seg. a Sex	15 Horas semanais	PJ	Recursos do Termo de Fomento	PJ

* Será feito banco de horas para compensação dos dias trabalhados nos finais de semana (jogos).

Quando a fonte pagadora for a PMS/SEQUAV (Recursos do Termo de Fomento), os custos decorrentes deverão ser detalhados e precificados na proposta de preço.

12 - RELAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

- 1) Material esportivo
- 2) Bolas
- 3) Coletes
- 4) Uniformes
- 5) Redes

Todos esses custos deverão ser detalhados e precificados na proposta de preço.

13 - FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO

A entidade, através de sua diretoria executiva e conselho fiscal, com base no seu estatuto social, monitora regularmente a execução dos projetos que realiza, buscando assegurar o efetivo cumprimento de suas obrigações, em especial aquelas estabelecidas no Termo de Fomento a ser firmado com a PMS/SEQUAV, bem como no tocante ao disposto no Dec. Nº 26.317/21 e Lei Federal nº 13.019/14. Não obstante, a Comissão Técnica fica encarregada da aplicação do plano de trabalho, conforme previsto neste documento oficial, sendo ao final, por ocasião da prestação de contas, encaminhadas todas as informações relativas a execução financeira, execução do objeto, relação de empregados contratados e comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas.

14 - MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Por se tratar de projeto voltado a prática do desporto de rendimento (não profissional), não é possível promover a inclusão direta de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosas. No entanto, cabe ressaltar que o local de realização dos jogos (Ginásio Arena Sorocaba), possui vagas exclusivas de estacionamento, condições de acessibilidade e assentos reservados para este público, assim como banheiros adaptados, servindo como meio de lazer para que estes possam assistir os jogos no local.

15 - CONCLUSÃO

Termos em que;
P. deferimento.

Sorocaba, 11 de Abril de 2023.



Cesar Augusto Telini

Presidente

Ades – Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social

PROPOSTA DE PREÇO – EMENDA IMPOSITIVO

Edital de chamamento público SEQUAV nº 2/2022

OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Modalidade esportiva: FUTSAL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, FUTEBOL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, BASQUETE MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, VOLEIBOL FEMININO RENDIMENTO.

Gênero: (X) Masculino (X) Feminino

Faixa(s) Etária(s) / Categoria(s): SUB 10 ATE SUB 21 – 10 a 21 anos

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: **AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**

CNPJ nº **09.515.344/0001-08**

VALOR DA PROPOSTA

Valor da proposta: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

	Item	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Valor total (R\$)
1	Contratação de Professor - 02	6.750,00	08 meses	54.000,00
2	Contratação de monitor de esportes 01	1.125,00	08 meses	9.000,00
3	Contratação de apoio administrativo	675,00	08 meses	5.400,00
4	Contratação de Coordenador - 01	4.500,00	08 meses	36.000,00
5	Aluguel	4.487,24	09 meses	40.385,16
6	Serviço de arbitragem Adulto – Esp	4.200,00	01 serviço	4.200,00
7	Escritório de contabilidade	600,00	08 meses	4.800,00
8	Compra de bolas de futsal	150,00	40 bolas	6.000,00
9	Compra de bolas de Basquete	200,00	40 bolas	8.000,00
10	Compra de bolas de futebol	180,00	40 bolas	7.200,00
11	Compra de Uniformes	100,00	200 unidades	20.000,00
12	Compra de coletes	20,00	150 unidades	3.000,00
13	Compra de Redes	503,71	04 uni	2014,84

Todos os itens devem ser objeto de 03 orçamentos ou justificativa, como, por exemplo, as taxas de arbitragem (juntar documento da Federação com definição do valor das taxas aplicáveis).

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Item	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1 Contratação de Professor - 02			6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
2 Contratação de monitor de esportes 01			1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
3 Contratação de apoio administrativo			675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
4 Contratação de Coordenador - 01			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5 Aluguel		4.487,24	4.487,24	4.487,24	4.487,24	4.487,24	4.487,24	4.487,24	4.487,24	4.487,24
6 Serviço de arbitragem Adulto - Esp		4.200,00								
7 Escritório de contabilidade			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8 Compra de bolas de futsal			6.000,00							
9 Compra de bolas de Basquete			8.000,00							
10 Compra de bolas de futebol			7.200,00							
11 Compra de Uniformes			20.000,00							
12 Compra de coletes			3.000,00							
13 Compra de Redes			2.014,84							
		8.687,24	64.352,08	18.137,24	18.137,24	18.137,24	18.137,24	18.137,24	18.137,24	18.137,24

PREVISÃO DE RECEITA

De acordo com o previsto no Dec. Mun. nº 26.317/21, art. 19, § 3º, inc. V; e Lei nº 13.019/14, art. 22, inc. II-A, o proponente deve informar a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos indiretos necessários à execução do objeto, que deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.


C

Previsão de receitas (fontes)	Valor (R\$)	Estimativa de despesas	Valor (R\$)
Repasse pela PMS/SEQUAV – Termo de Fomento	200.000,00	Conforme Plano de aplicação dos recursos: a) Custos diretos — item 1-4, 6, 8-13; b) Custos indiretos – itens 5 e 7	200.000,00
Total	200.000,00	Total	200.000,00

CONCLUSÃO

Termos em que;
P. deferimento.

Sorocaba, 11 de Abril de 2023.



Cesar Augusto Telini
Presidente

Ades – Agência de Desenvolvimento Econômico e Social