

PLANO DE TRABALHO
TERMO DE FOMENTO - EMENDAS PARLAMENTARES
SEQUAV 01/2024

De acordo com o Dec. nº 26.317/21, art. 19, §º 1º: "O plano de trabalho deverá ser composto por índice, relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, em vias numeradas e rubricadas, sem emendas ou rasuras, na forma original ou cópia autenticada.

Índice	Fls.
1. Objeto a ser executado	1
2. Identificação do proponente	1
3. Responsável pela instituição	1
4. Introdução (Descrição da realidade objeto do ajuste)	2
5. Objetivo Geral e Objetivos específicos do projeto	2
6. Etapas ou Fases de Execução e previsão de início e fim da execução do objeto	3
7. Local e horários de execução do projeto	3
8. Metodologia	4
9. Metas Qualitativas, Quantitativas e seus indicadores	4
10. Ações indispensáveis e volume de serviços	5
11. Relação de Recursos Humanos envolvidos	6
12. Relação de recursos materiais	6
13. Formas empregadas para a fiscalização do projeto	6
14. Medidas de acessibilidade e inclusão	7
15. Conclusão	7

1 - OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de esporte social, destinado ao município de Sorocaba para aumentar a prática esportiva nas modalidades: FUTSAL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, FUTEBOL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, GINÁSTICA MASCULINO/FEMININO - SOCIAL

Bairro (s): Vila Assis (Parque dos Espanhóis), Vila Sabia e Vila Hortência (Campo do Espanha), (Ginásio Municipal de Esportes), Parque das Aguas, Vila Haro.

Modalidade esportiva: FUTSAL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, FUTEBOL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, GINÁSTICA MASCULINO/FEMININO - SOCIAL

Gênero: (X) Masculino (X) Feminino

Faixa(s) Etária(s) / Categoria(s): FUTSAL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, FUTEBOL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL: **8 a 16 anos** e GINÁSTICA MASCULINO/FEMININO - SOCIAL: **acima de 18 anos**.

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL**

CNPJ: **09.515.344/0001-08**

Data de abertura: **09/04/2008**

Endereço: **RUA ANGELO ELIAS,443 - SALA 19**

Bairro:

SANTA ROSÁLIA

Cidade:

SOROCABA

Estado:

SÃO PAULO

CEP:

18090-100

Telefone (s):

(15)997044435

Cel:

(15) 997044435

Página na internet (homepage):

www.adesprojetos.com.br

Endereço eletrônico (e-mail):

adesprojetos@gmail.com

Registro CREF/SP:

091823-G/SP

Vigência do Registro:

16/05/2025

Dados bancários:

(Conta exclusiva e específica para movimentação dos recursos)

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **6511**

Conta-Corrente: **79652-2**

3 - RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (Quem assinará o instrumento jurídico)

Nome completo: **CESAR AUGUSTO TELINI**

Cargo: **DIRETOR PRESIDENTE**

Mandato:

Início: **10/02/2020**

Término: **10/02/2024**

CPF: **378.195.198-78**

Identidade (RG) / Órgão Expedidor: **34.918.494-6 - SSP/SP**

Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO, 465			
Bairro: JARDIM SANDRA	Cidade: SOROCABA	Estado: SP	CEP: 18031-300
Telefones (incluindo celular) (15)99704-4435		Endereço eletrônico (e-mail): cesartelini@hotmail.com	

4 – INTRODUÇÃO (DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DO AJUSTE)

Tradicionalmente o município de Sorocaba fomenta a prática do desporto social por meio de parcerias com as entidades de administração e de prática desportiva aqui sediadas. Essa política pública vem se mostrando bem sucedida ao longo do tempo, trazendo benefícios para a população local, ao colocar a sua disposição meios e formas de exercitação do desporto em nível social para fins de acompanhamento pelo público em geral, que pode se beneficiar através de projetos sociais aumentando a prática de atividade física no município.

Sendo essa a realidade objeto do ajuste, nosso desejo é estabelecer parceria com o Município e assim colocar em execução projeto voltado para a manifestação do desporto social, destinado o início das atividades nas modalidades de FUTSAL MASCULINO/FEMININO, FUTEBOL MASCULINO/FEMININO, GINASTICA MASCULINO/FEMININO, na faixa(s) etária(s) nas modalidades FUTSAL MASCULINO/FEMININO e FUTEBOL MASCULINO/FEMININO de 08 até 16 anos de idade e na modalidade GINASTICA MASCULINO/FEMININO acima de 18 anos. Assim sendo, as atividades a serem executadas compreendem 03 (três) fases: FUTSAL MASCULINO/FEMININO, FUTEBOL MASCULINO/FEMININO, GINASTICA MASCULINO/FEMININO: (I) Seleção de atletas; (II) Treinamentos, e; (III) Participação em amistosos.

5 – OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

OBJETIVO GERAL: Promover a participação dos munícipes nas modalidades esportivas desenvolvidas pelo projeto, gênero feminino e masculino, na faixa etária/ FUTSAL MASCULINO/FEMININO e FUTEBOL MASCULINO/FEMININO de 08 até 16 anos e GINASTICA MASCULINO/FEMININO acima de 18 anos, e oferecer ao grupo treinamento para prática do desporto, visando o bem estar físico e social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (I) Atender munícipes para desenvolver a prática esportiva; (II) Realizar sessões de treinamento diário, de acordo com as melhores práticas e aplicadas por profissionais de educação física especializados; (III), Ao final do projeto ter melhorado a prática de atividades físicas no município.

6 – ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO E PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Início: março de 2024 **Fim:** dezembro de 2024.
Tempo estimado de execução: 09 meses

FASES DE EXECUÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10
Contratação da Comissão Técnica – professores, estagiários e gerente de esportes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contratação da Comissão Técnica - Encargos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contratação de apoio administrativo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Compra do material esportivo	X									
Formação de grupos para as modalidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sessões de treinamentos técnico, tático e físico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Encerramento do projeto										X

7 – LOCAIS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO E O PÚBLICO DIRETAMENTE ATENDIDO

Abrangência: Parque dos Espanhóis, Vila Hortência, Vila Sabia, Vila Haro e Parque das Aguas em especial, Região da Zona Leste, destinado a Formação de grupos, treinamento e participação em amistosos nas modalidades: FUTSAL MASCULINO/FEMININO - SOCIAL, FUTEBOL MASCULINO/FEMININO – SOCIAL de 8 a 16 anos, GINASTICA acima de 18 anos.

Treinamento e mando de jogos

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
Parque dos Espanhóis Futebol		15h00 as 16h30		15h00 as 16h30		Ver programação de jogos e eventos	Ver programação de jogos e eventos
Vila Sabia Futsal			15h00 as 16h30		15h00 as 16h30	Ver programação de jogos e eventos	Ver programação de jogos e eventos

Espanha Futsal		15h00 as 16h30		15h00 as 16h30		Ver programação de jogos e eventos	Ver programação de jogos e eventos
Vila Haro Futsal	15h00 as 16h30		15h00 as 16h30			Ver programação de jogos e eventos	Ver programação de jogos e eventos
Vila Haro Futebol		15h00 as 16h30		15h00 as 16h30		Ver programação de jogos e eventos	Ver programação de jogos e eventos
Ginásio Municipal de Esportes Ginastica		07h00 as 08h30		07h00 as 08h30		Ver programação de jogos e eventos	Ver programação de jogos e eventos
Parque das Aguas Ginastica	07h00 as 09h00		07h00 as 09h00		07h00 as 09h00	Ver programação de jogos e eventos	Ver programação de jogos e eventos

8 – METODOLOGIA

Atividades a serem executadas	Metodologia (Sistematização para alcançar um resultado)
Formação de grupos de modalidades	<ul style="list-style-type: none"> A) Contratação da Comissão Técnica; B) Definição de local para realização de jogos e treinos; C) Recrutamento pelo Técnico da equipe, através de convite de atletas que apresentem bom desempenho na prática do desporto social;
Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	<ul style="list-style-type: none"> A) Uso do, ESPANHA, VILA SABIÁ, PARQUE DOS ESPANHOIS, VILA HARO, GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES e PARQUE DAS ÁGUAS para treinamentos e mando de jogos, cedido pela PMS/SEQUAV; B) Coordenação dos trabalhos aplicada pela Comissão Técnica, formada por profissionais habilitados em suas respectivas áreas
Participação em amistosos	<ul style="list-style-type: none"> A) Atendimento de convocação da PMS/SEQUAV para participação em amistosos.

9 – METAS QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E SEUS INDICADORES

Atividades*	Metas QUALITATIVAS	Parâmetros de referência	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1: Formação de grupos para as modalidades	Melhorar o desempenho do grupo ao final do projeto	Avaliação de desempenho do atleta no decorrer do projeto	Semestral De 01/04/2024 a 31/12/2024	Nº de alunos Nº de frequência	Relatórios de avaliação da Comissão Técnica Frequência
Etapa 2: Aplicação de sessões de treinamentos técnicos, táticos e físicos.	Oferecer treinamento de alto nível, por meio de profissionais qualificados.	Desempenho da equipe em amistosos	Semestral De 01/04/2024 a 31/12/2024	Resultado das competições e da Avaliação física	Relatórios e dados estatísticos colecionados pela Comissão Técnica Frequência Avaliação física
Etapa 3: Participação em amistosos	Melhorar o desempenho em relação ao ano anterior	Comparação de resultados de ano anterior	Semestral De 01/04/2024 a 31/12/2024	Resultado nos amistosos	Informes comparativos de desempenho nas modalidades
Atividades*	Metas Quantitativas	Parâmetros de referência	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1: Formação de grupos para as modalidades	Composição de plantel com 100 atletas	Lista de atletas e atendimento no ano anterior	Mensal De 01/04/2024 a 31/12/2024	Nº de atletas	Relação de atletas que participaram do projeto (cadastro)
Etapa 2: Manutenção do elenco de atletas	Manter uma equipe com 100 atletas aptos para os treinamentos e competições.	Número de atletas ativos. 100 atletas	Trimestral	Relatório de atletas inscritos e lista de frequência nos treinamentos.	Relatório de atletas inscritos e ativos e lista de presença nos treinamentos.
Etapa 3: Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	Realizar 02 treinos semanais, 8 mensais, somando 72 ao final de 10 meses	Programação dos treinamentos e quantidade de treinos do ano anterior	Mensal De 01/04/2024 a 31/12/2024	nº de atletas nº de frequência	Relatórios e dados estatísticos colecionados pela Comissão Técnica. Frequência
Etapa 4: Participação em amistoso.	Realizar 10 amistosos	Programação dos amistosos	Mensal De 01/04/2024 a 31/12/2024	nº de atletas nº de frequência Resultado das competições	Relatórios da Comissão Técnica Frequência

10 - AÇÕES INDISPENSÁVEIS E VOLUME DE SERVIÇOS

Ações indispensáveis / serviços:	Demanda
Contratação da Comissão Técnica – Gerente de Esportes.	Seleção e treinamentos dos atletas
Contratação da Comissão Técnica – Professor e Estagiários.	Seleção e treinamentos dos atletas
Contratação do apoio administrativo.	Prestação de contas
Cessão do ESPANHA, VILA SABIA, PARQUE DOS ESPANHOIS, VILA HARO, PARQUE DAS AGUAS e GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES pela PMS/SEQUAV	Local para treinamento e mando de jogos
Cessão de ônibus para viagens pela PMS/SEQUAV	Deslocamento para jogos fora do município
Compra de materiais esportivos	Materiais esportivos para uso em treinamentos e competições.

11 - RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Cargo	Quant.	Nível escolaridade	Jornada de trabalho*	Horários	Forma de contratação	Fonte pagadora	Forma de contratação
Gerente de Esportes	1	Superior	Seg. a Sex Seguindo a programação dos treinamentos	20 horas semanais	PJ/ MEI	Recursos da Emenda Impositiva	PJ/ MEI
Professores	4	Superior	Seg. a Sex	08h00 – 12h00 (20 horas/sem.)	CLT	Recursos da Emenda Impositiva	CLT
Estagiários	4	Superior (cursando)	Seg. a Sex	08h00 – 12h00 (20 horas/sem.)	Contrato de estágio	Recursos da Emenda Impositiva	Contrato de estágio
Apoio administrativo	1	Ensino Médio	Seg. a Sex	08h00 – 12h00 (20 horas/sem.)	PJ/ MEI	Recursos da Emenda Impositiva	PJ/ MEI

* Será feito banco de horas para compensação dos dias trabalhados nos finais de semana (jogos).

Quando a fonte pagadora for a PMS/SEQUAV (Recursos do Termo de Fomento), os custos decorrentes deverão ser detalhados e precificados na proposta de preço.

Professores Futebol				
6	Encargos – professor Futebol	1.400,00	09 meses	12.600,00
7	Contratação da Comissão Técnica – Professores Futsal	2.000,00	09 meses	18.000,00
8	Encargo – professor Futsal	1.400,00	09 meses	12.600,00
9	Contratação do apoio administrativo.	1.000,00	09 meses	9.000,00
10	Gerente Administrativo	2.000,00	09 meses	18.000,00
11	Estagiário	1.200,00	09 meses	10.800,00
12	Compra de colchonete	35,00	70 unidades	2.450,00
13	Compra Bolas de Futsal	150,00	40 unidades	6.000,00
14	Compra Bolas de Futebol	180,00	40 unidades	7.200,00
15	Compra de uniforme para professores	85,00	10 unidades	850,00
16	Compra de Uniformes (futsal e futebol) Camiseta	50,00	141 unidades	7.050,00
17	Compra de Uniformes (ginástica) - camiseta	55,00	150 unidades	8.250,00
18	Marketing/Divulgação	2.000,00	01 unidade	2.000,00
				230.000,00

Todos os itens devem ser objeto de 03 orçamentos ou justificativa, como, por exemplo, as taxas de arbitragem (juntar documento da Federação com definição do valor das taxas aplicáveis).

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Item	Cronograma de Desembolso										
	Mar	Abril	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1	Contratação da Comissão Técnica – Gerente de Esportes		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Contratação da Comissão Técnica – Professores Ginástica 1		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Encargos – professor ginástica 1		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Contratação da Comissão Técnica – Professores Ginástica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

5	Encargos – professor ginástica 2		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6	Contratação da Comissão Técnica – Professores Futebol		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Encargos – professor Futebol		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8	Contratação da Comissão Técnica – Professores Futsal		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Encargo – professor Futsal		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	Contratação do apoio administrativo		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Gerente Administrativo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Compra de colchonete	2.450,00									
13	Compra Bolas de Futsal	6.000,00									
14	Compra Bolas de Futebol	7.200,00									
16	Compra de uniformes para professor	850,00									
17	Compra de Uniformes (futsal e futebol) – camiseta	7.050,00									
18	Compra de Uniformes (ginástica) - camiseta	8.250,00									
19	Marketing/Diulgação	2.000,00									
20	Estagiário		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		33.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
		0	0	0	20.600,00	0	0	0	0	0	20.600,00

6 – PREVISÃO DE RECEITA

Previsão de receitas (fontes)	Valor (R\$)	Estimativa de despesas	Valor (R\$)
Repassse pela PMS/SEQUAV – Emenda Impositiva	230.000,00	Conforme Plano de aplicação dos recursos: a) Custos diretos — do item 1,2,4,6,8,10 ao 17; b) Custos indiretos – 3,5,7,9	230.000,00
Total	230.000,00	Total	230.000,00

7 – CONCLUSÃO

Termos em que;
P. deferimento.

Sorocaba, 08 de fevereiro de 2024.

Cesar Augusto Telini
Presidente

Ades – Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social