

## PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO

### Edital de chamamento público SEQUAV nº 1/2023

De acordo com o Dec. nº 26.317/21, art. 19, §º 1º: “O plano de trabalho deverá ser composto por índice, relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, em vias numeradas e rubricadas, sem emendas ou rasuras, na forma original ou cópia autenticada.

Índice	Fls.
1. Objeto a ser executado	
2. Identificação do proponente	01
3. Responsável pela instituição	01
4. Introdução (Descrição da realidade objeto do ajuste)	02
5. Objetivo Geral e Objetivos específicos do projeto	02
6. Etapas ou Fases de Execução e previsão de início e fim da execução do objeto	03
7. Local e horários de execução do projeto	03
8. Metodologia	03
9. Metas Qualitativas, Quantitativas e seus indicadores	04
10. Ações indispensáveis e volume de serviços	04
11. Relação de Recursos Humanos envolvidos	05
12. Relação de recursos materiais	05
13. Formas empregadas para a fiscalização do projeto	05
14. Medidas de acessibilidade e inclusão	06
15. Conclusão	06

#### 1- OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Modalidade esportiva: TÊNIS MASCULINO E FEMININO

Gênero: (X) Masculino (X) Feminino

Faixa Etária / Categoria: LIVRE/ADULTO

#### 2- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: **AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**

CNPJ:  
09.515.344/0001-08

Data de abertura:  
10/01/2008

Endereço: RUA ANGELO ELIAS, 443 – SALA 19

Bairro: SANTA ROSALIA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP  
SÃO PAULO

CEP:  
18090-100

Telefone (s):  
(15) 997044435

Cel:  
(15) 997044435

Página na internet (homepage): [www.adesprojetos.com.br](http://www.adesprojetos.com.br)

Endereço eletrônico (e-mail): [adesprojetos@gmail.com](mailto:adesprojetos@gmail.com)



Registro CREF/SP: 091823-G/SP	Vigência do Registro: 16/05/2025		
Dados bancários: (Conta exclusiva e específica para movimentação dos recursos)	Banco: BANCO DO BRASIL		
	Agência: 6511		
	Conta Corrente: 72149-2		
<b>3- RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (Quem assinará o instrumento jurídico)</b>			
Nome completo: CESAR AUGUSTO TELINI			
Cargo: DIRETOR PRESIDENTE	Mandato:		
	Início: 10/02/2020	Término: 10/02/2024	
CPF: 378.195,198-78	Identidade (RG) / Órgão Expedidor: 34.981.494-6 – SSP/SP		
Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO, 465			
Bairro: JARDIM SANDRA	Cidade: SOROCABA	Estado: SP	CEP: 18031-300
Telefones (incluindo celular) (15) 99704-4435		Endereço eletrônico (e-mail): cesartelini@hotmail.com	

#### 4- INTRODUÇÃO (DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DO AJUSTE)

Tradicionalmente o município de Sorocaba fomenta a prática do desporto de rendimento (não profissional) por meio de parcerias com as entidades de administração e de prática desportiva aqui sediadas. Essa política pública vem se mostrando bem sucedida ao longo do tempo, trazendo benefícios para a população local, ao colocar a sua disposição meios e formas de exercitação do desporto em nível de rendimento, ou mesmo para fins de acompanhamento pelo público em geral, que pode assistir os jogos aqui realizados e torcer pelas equipes e atletas que representam a cidade nas mais diversas competições promovidas pelas ligas, federações e confederações esportivas, bem como as organizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esporte, como é o caso dos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior, dentre outras.

Sendo essa a realidade objeto do ajuste, nosso desejo é estabelecer parceria com o Município e assim colocar em execução projeto voltado para a manifestação do desporto de rendimento (não profissional), destinado a seleção de atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de TÊNIS, gênero (MASCULINO E FEMININO), na faixa etária LIVRE/ADULTO, isto é, na categoria ADULTO. Assim sendo, as atividades a serem executadas compreendem 03 (três) fases: (I) Seleção de atletas; (II) Treinamentos, e; (III) Participação em competições, tendo por finalidade representar esportivamente o município de Sorocaba e alcançar os objetivos e as metas qualitativas e quantitativas adiante estabelecidas.

#### 5- OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

OBJETIVO GERAL: Promover o recrutamento e a seleção de atletas com bom desempenho em processo seletivo na modalidade de TÊNIS MASCULINO E FEMININO, gênero (masculino), na faixa etária/categoria LIVRE/ADULTO, e oferecer ao grupo treinamento intensivo para prática do desporto em nível de rendimento (não profissional), visando bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais durante o ano de 2023.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:** (I) Ter um plantel de 06 atletas; (II) Realizar sessões de treinamento diário, de acordo com as melhores práticas e aplicadas por profissionais de educação física especializados; (III) Participar do Campeonato Jogos Regionais (IV) Participar dos Jogos Abertos do Interior; (V) Ao final do projeto ter melhorado (ou mantido) os resultados alcançados em relação ao ano anterior nas competições em que participar; (VI) Ao final do projeto ter melhorado a condição física e técnica dos atletas do elenco.

**6- ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO E PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

Início: Data da assinatura do Termo de Fomento Março de 2023. Fim: 31 de dezembro de 2023.  
Tempo estimado de execução: 10 meses

FASES DE EXECUÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9
Contratação da Comissão Técnica - Técnico	X								
Contratação de Serviços de Fisioterapia - Fisioterapeuta	X								
Contratação de serviço de Auxiliar Administrativo	X								
Compra de materiais esportivos e uniformes	X								
Seleção de atletas	X								
Sessões de treinamentos técnico, tático e físico	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Participação em competições			X	X			X	X	
Encerramento do projeto									X

**LOCAIS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO E O PÚBLICO DIRETAMENTE ATENDIDO**

**Abrangência:** todos os bairros de Sorocaba, em especial, região oeste destinado a seleção de atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de TÊNIS, gênero (MASCULINO E FEMININO) na faixa etária LIVRE/ADULTO, isto é, na categoria ADULTO/LIVRE.

**Treinamento e mando de jogos**

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
BANANA PRO TÊNIS	19h00 as 22h00	19h00 as 22h00	19h00 as 22h00	19h00 as 22h00	19h00 as 22h00	Jogos a programar	Jogos a programar

**Condicionamento físico dos atletas**

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
BANANA PRO TÊNIS	19h00 as 22h00	19h00 as 22h00	19h00 as 22h00	19h00 as 22h00	19h00 as 22h00		

**METODOLOGIA**

Atividades a serem executadas	Metodologia

	<b>(Sistematização para alcançar um resultado)</b>
Formação do elenco de atletas	A) Contratação da Comissão Técnica; B) Compra de uniformes e materiais esportivos; C) Definição de local para realização de jogos e treinos; D) Recrutamento pelo Técnico da equipe, através de convite de atletas que apresentem bom desempenho na prática do desporto;
Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	A) Uso das quadras de TÊNIS Da ACADEMIA PRO TÊNIS treinamentos e mando de jogos, parceria com Banana Pro Tênis; B) Coordenação dos trabalhos aplicada pela Comissão Técnica, formada por profissionais habilitados em suas respectivas áreas.
Participação em competições oficiais do desporto de rendimento	A) Atendimento de convocação da PMS/SEQUAV para participação nas competições promovidas pelas Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo.

### METAS QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E SEUS INDICADORES

Atividades*	Meta QUALITATIVA	Parâmetros de referência	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1 Formação do elenco de atletas	Melhorar o desempenho do grupo ao final do projeto	Avaliação de desempenho do atleta no decorrer do projeto	Semestral De 02/04/2023 a 31/12/2023	Nº de alunos Nº de frequência	Relatórios de avaliação da Comissão Técnica
Etapa 2 Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	Oferecer treinamento de alto nível, por meio de profissionais qualificados.	Desempenho da equipe nos jogos e competições	Semestral De 02/04/2023 a 31/12/2023	Resultado das competições	Relatórios e dados estatísticos coleccionados pela Comissão Técnica
Etapa 3 Participação em competições oficiais do desporto de rendimento	Melhorar o desempenho em relação ao ano anterior	Comparação de resultados de ano anterior (que teve competição)	Semestral De 02/04/2023 a 31/12/2023	Resultado das competições	Informes comparativos de classificação final
Atividades	Meta QUANTITATIVA	Parâmetros	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1 Formação do elenco de atletas	Composição de plantel com 06 atletas	Lista de atletas e atendimento no ano anterior	Mensal De 02/04/2023 a 31/12/2023	Nº de atletas	Relação de atletas que participaram do projeto
Etapa 2 Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	Realizar 02 treinos semanais, 8 mensais, somando 72 ao final de 10 meses	Programação dos treinamentos e quantidade de treinos do ano anterior	Mensal De 02/04/2023 a 31/12/2023	nº de atletas nº de frequência No. Treinos	-Relatórios e dados estatísticos coleccionados pela Comissão Técnica. - Programação de treinos
Etapa 3 Participação em competições oficiais do desporto de rendimento	Realizar 12 jogos oficiais	Programação de jogos e quantidade de jogos realizados no ano anterior	Mensal De 02/04/2023 a 31/12/2023	nº de atletas nº de frequência Resultado das competições	Súmulas de jogos, tabelas de jogos, relatórios da Comissão Técnica

### ACÇÕES INDISPENSÁVEIS E VOLUME DE SERVIÇOS

Ações indispensáveis / serviços:	Demanda
Contratação da Comissão Técnica - Técnico	Seleção de treinamento dos atletas
Contratação de Fisioterapeuta	Prevenção e recuperação dos atletas
Cessão das quadras do Banana PRO TÊNIS	Local para treinamento e mando de jogos
Cessão de ônibus para viagens pela PMS/SEQUAV	Deslocamento para jogos fora do município
Compra de materiais esportivos	Uso durante treinamento e jogos
Compra de uniformes	Uso nos treinamentos e jogos
Pagamento de bolsa auxílio atleta	Incentivo para os atletas poderem custear suas despesas básicas e poderem se dedicar aos treinamentos e jogos
Contratação de serviço auxiliar administrativo	Suporte para gestão dos recursos e prestação de contas

### RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Cargo	Quant.	Nível escolaridade	Jornada de trabalho*	Horários	Forma de contratação	Fonte pagadora	Forma de contratação
Fisioterapeuta	1	Superior	Seg. a Sex	10 horas semanais	PJ MEI	Recursos do Termo de Fomento	PJ
Técnico	2	Superior	Seg. a Sex	20 Horas semanais	PJ	Recursos do Termo de Fomento	PJ
Auxiliar Administrativo	1	Ensino Médio	Seg. a Sex	10 Horas semanais	PJ	Recursos do Termo de Fomento	PJ

\* Será feito banco de horas para compensação dos dias trabalhados nos finais de semana (jogos).  
Quando a fonte pagadora for a PMS/SEQUAV (Recursos do Termo de Fomento), os custos decorrentes deverão ser detalhados e precificados na proposta de preço.

### RELAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

- 1) Compra de materiais esportivos;
- 2) Compra de uniformes;
- 3) Pagamento de bolsa auxílio atleta;

Todos esses custos deverão ser detalhados e precificados na proposta de preço.

### FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO

A entidade, através de sua diretoria executiva e conselho fiscal, com base no seu estatuto social, monitora regularmente a execução dos projetos que realiza, buscando assegurar o efetivo cumprimento de suas obrigações, em especial aquelas estabelecidas no Termo de Fomento a ser firmado com a PMS/SEQUAV, bem como no tocante ao disposto no Dec. Nº 26.317/21 e Lei Federal nº 13.019/14. Não obstante, a Comissão Técnica fica encarregada da aplicação do plano de trabalho, conforme previsto neste documento oficial, sendo ao final, por ocasião da prestação de contas, encaminhadas todas as informações relativas a execução financeira, execução do objeto, relação de empregados contratados e comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas.

### MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Por se tratar de projeto voltado a prática do desporto de rendimento (não profissional), não é possível promover a inclusão direta de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosas. No entanto, cabe ressaltar que o local de realização dos jogos no Centro Esportivo Maria Eugênia, possui vagas exclusivas de estacionamento, condições de acessibilidade e assentos reservados para este público, assim como banheiros adaptados, servindo como meio de lazer para que estes possam assistir os jogos no local.

### CONCLUSÃO

Termos em que;  
P. deferimento.

Sorocaba, 10 de Março de 2023.



Cesar Augusto Telini  
Presidente

Ades – Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social



## PROPOSTA DE PREÇO – TERMO DE FOMENTO

### Edital de chamamento público SEQUAV nº 1/2023

#### OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Modalidade esportiva: TÊNIS MASCULINO E FEMININO

Gênero: ( X ) Masculino ( X ) Feminino

Faixa Etária / Categoria: ADULTO/LIVRE

#### IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

CNPJ nº 09.515.344/0001-08

#### VALOR DA PROPOSTA

Valor da proposta: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

#### PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Exemplo:

Item	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Valor total (R\$)
1 RH – Técnico (01)	4.000,00	09 meses	36.000,00
2 RH – Fisioterapeuta (01)	900,00	09 meses	7.200,00
3 Bola de Tênis – 96 x tubos com 03 bolas	58,00	96 tubos	5.568,00
4 Uniforme – Camiseta	50,00	20 peças	1.000,00
5 Uniforme – Agasalho	220,00	10 peças	2.200,00
6 Bolsa auxílio atleta – 06 x 400,00 x 08 meses	400,00	06 atletas x 08 meses	19.200,00
7 Serviço de auxiliar administrativo	1.250,00	09 meses	11.250,00
8 Tênis próprio para atletas	597,00	06 unidades	3582,00
9 Rolo de Corda para encordoamento	1.000,00	04	4.000,00
			<b>90.000,00</b>

Todos os itens devem ser objeto de 03 orçamentos ou justificativa, como, por exemplo, as taxas de arbitragem (juntar documento da Federação com definição do valor das taxas aplicáveis).

#### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Item	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1	RH - Técnico (01)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	RH Fisioterapeuta (01)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
3	Bola de Tênis - 96 x tubos com 03 bolas	5.568,00								
4	Uniforme - Camiseta - 20	1.000,00								
5	Uniforme - Agasalho - 10	2.200,00								
6	Bolsa auxílio atleta - 06 x 400,00 x 08 meses	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
7	Serviço de auxiliar administrativo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
8	Tênis próprio para atletas - 06 unidades	3582,00								
9	Rolo de Corda para encordoamento - 04 rolos	4.000,00								
		<b>24.900,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>5.250,00</b>

### PREVISÃO DE RECEITA

Previsão de receitas (fontes)	Valor (R\$)	Estimativa de despesas	Valor (R\$)
Repasse pela PMS/SEQUAV - Termo de Fomento	90.000,00	Conforme Plano de aplicação dos recursos: a) Custos diretos — item 1 a 9; b) Custos indiretos	90.000,00
<b>Total</b>	<b>90.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>90.000,00</b>

### CONCLUSÃO

Termos em que;  
P. deferimento.

Sorocaba, 10 de Março de 2023.

Cesar Augusto Telini  
Presidente

Ades - Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social