

## PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO

### Edital de chamamento público SEQUAV nº 1/2023

De acordo com o Dec. nº 26.317/21, art. 19, §º 1º: “O plano de trabalho deverá ser composto por índice, relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, em vias numeradas e rubricadas, sem emendas ou rasuras, na forma original ou cópia autenticada.

Índice	Fls.
1. Objeto a ser executado	01
2. Identificação do proponente	01
3. Responsável pela instituição	02
4. Introdução (Descrição da realidade objeto do ajuste)	02
5. Objetivo Geral e Objetivos específicos do projeto	02
6. Etapas ou Fases de Execução e previsão de início e fim da execução do objeto	03
7. Local e horários de execução do projeto	03
8. Metodologia	03
9. Metas Qualitativas, Quantitativas e seus indicadores	04
10. Ações indispensáveis e volume de serviços	04
11. Relação de Recursos Humanos envolvidos	05
12. Relação de recursos materiais	05
13. Formas empregadas para a fiscalização do projeto	05
14. Medidas de acessibilidade e inclusão	05
15. Conclusão	06

#### 1- OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Modalidade esportiva: VÔLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO

Gênero: ( X ) Masculino    ( X ) Feminino

Faixa Etária / Categoria: ADULTO MASCULINO E FEMININO

#### 2- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: **AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**

CNPJ:

**09.515.344/0001-08**

Data de abertura:

10/01/2008

Endereço: **RUA ANGELO ELIAS, 443 – SALA 19**

Bairro:  
ROSÁLIA

SANTA

Cidade:  
SOROCABA

Estado: SP  
SÃO PAULO

CEP:  
18090-100

Telefone (s):  
(15) 997044435

Cel:  
(15) 997044435

Página na internet (homepage): [www.adesprojetos.com.br](http://www.adesprojetos.com.br)

Endereço eletrônico (e-mail): [adesprojetos@gmail.com](mailto:adesprojetos@gmail.com)



Registro CREF/SP: 091823-G/SP	Vigência do Registro: 16/05/2025		
Dados bancários: (Conta exclusiva e específica para movimentação dos recursos)	Banco: BANCO DO BRASIL		
	Agência: 6511		
	Conta Corrente: 72154-9		
<b>3- RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (Quem assinará o instrumento jurídico)</b>			
Nome completo: CESAR AUGUSTO TELINI			
Cargo: DIRETOR PRESIDENTE	Mandato:		
	Início: 10/02/2020	Término: 10/02/2024	
CPF: 378.195,198-78	Identidade (RG) / Órgão Expedidor: 34.981.494-6 – SSP/SP		
Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO, 465			
Bairro: JARDIM SANDRA	Cidade: SOROCABA	Estado: SP	CEP: 18031-300
Telefones (incluindo celular) (15) 99704-4435		Endereço eletrônico (e-mail): cesartelini@hotmail.com	

#### 4- INTRODUÇÃO (DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DO AJUSTE)

Tradicionalmente o município de Sorocaba fomenta a prática do desporto de rendimento (não profissional) por meio de parcerias com as entidades de administração e de prática desportiva aqui sediadas. Essa política pública vem se mostrando bem sucedida ao longo do tempo, trazendo benefícios para a população local, ao colocar a sua disposição meios e formas de exercitação do desporto em nível de rendimento, ou mesmo para fins de acompanhamento pelo público em geral, que pode assistir os jogos aqui realizados e torcer pelas equipes e atletas que representam a cidade nas mais diversas competições promovidas pelas ligas, federações e confederações esportivas, bem como as organizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esporte, como é o caso dos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior, dentre outras.

Sendo essa a realidade objeto do ajuste, nosso desejo é estabelecer parceria com o Município e assim colocar em execução projeto voltado para a manifestação do desporto de rendimento (não profissional), destinado a seleção de atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de VÔLEI DE PRAIA, gênero (MASCULINO E FEMININO), na faixa etária LIVRE/ADULTO, assim sendo, as atividades a serem executadas compreendem 03 (três) fases: (I) Seleção de atletas; (II) Treinamentos, e; (III) Participação em competições, tendo por finalidade representar esportivamente o município de Sorocaba e alcançar os objetivos e as metas qualitativas e quantitativas adiante estabelecidas.

#### 5- OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

OBJETIVO GERAL: Promover o recrutamento e a seleção de atletas com bom desempenho em processo seletivo na modalidade de VÔLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO, na faixa etária/categoria LIVRE/ADULTO, e oferecer ao grupo treinamento intensivo para prática do desporto em nível de rendimento (não profissional), visando bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais durante o ano de 2023.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:** (I) Ter um plantel de 06 atletas; (II) Realizar sessões de treinamento diário, de acordo com as melhores práticas e aplicadas por profissionais de educação física especializados; (III) Participar do Jogos Regionais (ADULTO) Masculino e Feminino (IV) Jogos Abertos do Interior (ADULTO) Masculino e Feminino; (V) Ao final do projeto ter melhorado (ou mantido) os resultados alcançados em relação ao ano anterior nas competições em que participar; (VI) Ao final do projeto ter melhorado a condição física e técnica dos atletas do elenco.

### 6- ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO E PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Início: Data da assinatura do Termo de Fomento Março de 2023. Fim: 31 de dezembro de 2023.  
Tempo estimado de execução: 10 meses

FASES DE EXECUÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9
Contratação da Comissão Técnica - Técnico	X								
Contratação de serviço de Auxiliar Administrativo	X								
Seleção de atletas	X								
Sessões de treinamentos técnico, tático e físico	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Compra de uniforme de treino	X								
Participação em competições			X	X			X	X	
Encerramento do projeto									X

### 7 - LOCAIS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO E O PÚBLICO DIRETAMENTE ATENDIDO

**Abrangência:** Todos os bairros de Sorocaba, em especial, central destinado a seleção de atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de VÔLEI DE PRAIA, gênero Masculino e Feminino na faixa etária LIVRE/ADULTO, isto é, na categoria ADULTO MASCULINO E FEMININO.

#### Treinamento e mando de jogos

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
ESPAÇO RESENHA - VÔLEI DE PRAIA	19h00 as 22h00		19h00 as 22h00			Competição a programar	Competição a programar

#### Condicionamento físico dos atletas

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
ESPAÇO RESENHA - VÔLEI DE PRAIA Cordão de Ouro	19h00 as 22h00		19h00 as 22h00				

### 8 - METODOLOGIA

Atividades a serem executadas	Metodologia
-------------------------------	-------------

<i>(Sistematização para alcançar um resultado)</i>	
Formação do elenco de atletas	A) Contratação da Comissão Técnica; B) Definição de local para realização de jogos e treinos; C) Recrutamento pelo Técnico da equipe, através de convite de atletas que apresentem bom desempenho na prática do esporte;
Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	A) Uso da Associação VÔLEI DE PRAIA Cordão de Ouro para treinamentos e para as competições locais o local será cedido pela PMS/SEQUAV; B) Coordenação dos trabalhos aplicada pela Comissão Técnica, formada por profissionais habilitados em suas respectivas áreas.
Participação em competições oficiais do esporte de rendimento	A) Atendimento de convocação da PMS/SEQUAV para participação nas competições promovidas pelas Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo.

### 9 - METAS QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E SEUS INDICADORES

Atividades*	Meta QUALITATIVA	Parâmetros de referência	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1 Formação do elenco de atletas	Melhorar o desempenho do grupo ao final do projeto	Avaliação de desempenho do atleta no decorrer do projeto	Semestral De 02/04/2023 a 31/12/2023	Nº de alunos Nº de frequência	Relatórios de avaliação da Comissão Técnica
Etapa 2 Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	Oferecer treinamento de alto nível, por meio de profissionais qualificados.	Desempenho da equipe nas competições	Semestral De 02/04/2023 a 31/12/2023	Resultado das competições	Relatórios e dados estatísticos colecionados pela Comissão Técnica
Etapa 3 Participação em competições oficiais do esporte de rendimento	Melhorar o desempenho em relação ao ano anterior	Comparação de resultados de ano anterior (que teve competição)	Semestral De 02/04/2023 a 31/12/2023	Resultado das competições	Informes comparativos de classificação final
Atividades	Meta QUANTITATIVA	Parâmetros	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1 Formação do elenco de atletas	Composição de plantel com 06 atletas	Lista de atletas e atendimento no ano anterior	Mensal De 02/04/2023 a 31/12/2023	Nº de atletas	Relação de atletas que participaram do projeto
Etapa 2 Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	Realizar 02 treinos semanais, 8 mensais, somando 72 ao final de 09 meses	Programação dos treinamentos e quantidade de treinos do ano anterior	Mensal De 02/04/2023 a 31/12/2023	nº de atletas nº de frequência No. Treinos	- Relatórios e dados estatísticos colecionados pela Comissão Técnica. - Programa de Treinos
Etapa 3 Participação em competições oficiais do esporte de rendimento	Participar de 02 competições oficiais	Programação de jogos e quantidade de jogos realizados no ano anterior	Mensal De 02/04/2023 a 31/12/2023	nº de atletas nº de frequência Resultado das competições	Súmulas de jogos, tabelas de jogos, relatórios da Comissão Técnica

### 10 - AÇÕES INDISPENSÁVEIS E VOLUME DE SERVIÇOS

<b>Ações indispensáveis / serviços:</b>	<b>Demanda</b>
Contratação da Comissão Técnica - Técnico	Seleção de treinamento dos atletas
Cessão do uso do Espaço Resenha – Vôlei de Praia	Local para treinamento e mando de jogos
Cessão de ônibus para viagens pela PMS/SEQUAV	Deslocamento para jogos fora do município
Pagamento de bolsa auxílio atleta	Incentivo para os atletas poderem custear suas despesas básicas e poderem se dedicar aos treinamentos e jogos
Contratação de serviço Auxiliar Administrativo	Suporte para gestão dos recursos e prestação de contas

### 11 - RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

<b>Cargo</b>	<b>Quant.</b>	<b>Nível escolaridade</b>	<b>Jornada de trabalho*</b>	<b>Horários</b>	<b>Forma de contratação</b>	<b>Fonte pagadora</b>	<b>Forma de contratação</b>
Técnico	2	Superior	Seg. a Sex	20 Horas semanais	PJ	Recursos do Termo de Fomento	PJ
Auxiliar Administrativo	1	Ensino Médio	Seg. a Sex	10 Horas semanais	PJ	Recursos do Termo de Fomento	PJ

\* Será feito banco de horas para compensação dos dias trabalhados nos finais de semana (jogos).  
Quando a fonte pagadora for a PMS/SEQUAV (Recursos do Termo de Fomento), os custos decorrentes deverão ser detalhados e precificados na proposta de preço.

### 12 - RELAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

1) Pagamento de bolsa auxílio atleta;

Todos esses custos deverão ser detalhados e precificados na proposta de preço.

### 13 - FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO

A entidade, através de sua diretoria executiva e conselho fiscal, com base no seu estatuto social, monitora regularmente a execução dos projetos que realiza, buscando assegurar o efetivo cumprimento de suas obrigações, em especial aquelas estabelecidas no Termo de Fomento a ser firmado com a PMS/SEQUAV, bem como no tocante ao disposto no Dec. Nº 26.317/21 e Lei Federal nº 13.019/14. Não obstante, a Comissão Técnica fica encarregada da aplicação do plano de trabalho, conforme previsto neste documento oficial, sendo ao final, por ocasião da prestação de contas, encaminhadas todas as informações relativas a execução financeira, execução do objeto, relação de empregados contratados e comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas.

### 14 - MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO



Por se tratar de projeto voltado a prática do desporto de rendimento (não profissional), não é possível promover a inclusão direta de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. No entanto, cabe ressaltar que o local de realização das competições, Centro Esportivo Dr. Pitico, possui vagas exclusivas de estacionamento, condições de acessibilidade e assentos reservados para este público, assim como banheiros adaptados, servindo como meio de lazer para que estes possam assistir os jogos no local.

## 15 - CONCLUSÃO

Termos em que;  
P. deferimento.

Sorocaba, 10 de Março de 2023.

Cesar Augusto Telini

Presidente

Ades – Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social

**PROPOSTA DE PREÇO – TERMO DE FOMENTO**

**Edital de chamamento público SEQUAV nº 1/2023**

**OBJETO A SER EXECUTADO**

Execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Modalidade esportiva: VÔLEI DE PRAIA

Gênero: ( X ) Masculino ( X ) Feminino

Faixa Etária / Categoria: LIVRE/ADULTO

**IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE**

Nome da instituição: **AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**

CNPJ nº **09.515.344/0001-08**

**VALOR DA PROPOSTA**

Valor da proposta: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

**PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Exemplo:

	Item	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Valor total (R\$)
1	RH – Técnico (01)	3.025,00	08 meses	24.200,00
2	Bolsa auxílio atleta - 1	375,00	01X08 meses	3.000,00
	Bolsa auxílio atleta - 2	1.500,00	01X08 meses	12.000,00
3	Serviço de auxiliar administrativo	1.200,00	09 meses	10.800,00
				<b>50.000,00</b>

Todos os itens devem ser objeto de 03 orçamentos ou justificativa, como, por exemplo, as taxas de arbitragem (juntar documento da Federação com definição do valor das taxas aplicáveis).

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Item	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1 RH – Técnico – 08 meses	3,025,00	3,025,00	3,025,00	3,025,00	3,025,00	3,025,00	3,025,00	3,025,00	
2 Bolsa auxílio atleta – 1 – 01 X 375,00 X 08 meses	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	

3	Bolsa auxílio atleta - 1 - 01X 1.500,00 X 08 meses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4	Serviço de auxiliar administrativo - 09 meses	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.200,00

### PREVISÃO DE RECEITA

Previsão de receitas (fontes)	Valor (R\$)	Estimativa de despesas	Valor (R\$)
Repasse pela PMS/SEQUAV - Termo de Fomento	50.000,00	Conforme Plano de aplicação dos recursos: a) Custos diretos — item 1 a 9; b) Custos indiretos	50.000,00
Total	50.000,00	Total	50.000,00

### CONCLUSÃO

Termos em que;  
P. deferimento.

Sorocaba, 10 de Março de 2023.

  
Cesar Augusto Telini  
Presidente

Ades – Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social