



PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO

Edital de chamamento público SEQUAV nº 1/2023

De acordo com o Dec. nº 26.317/21, art. 19, §º 1º: “O plano de trabalho deverá ser composto por índice, relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, em vias numeradas e rubricadas, sem emendas ou rasuras, na forma original ou cópia autenticada.

Índice	Fls.
1. Objeto a ser executado	01
2. Identificação do proponente	01
3. Responsável pela instituição	02
4. Introdução (Descrição da realidade objeto do ajuste)	02
5. Objetivo Geral e Objetivos específicos do projeto	02
6. Etapas ou Fases de Execução e previsão de início e fim da execução do objeto	03
7. Local e horários de execução do projeto	03
8. Metodologia	03
9. Metas Qualitativas, Quantitativas e seus indicadores	04
10. Ações indispensáveis e volume de serviços	04
11. Relação de Recursos Humanos envolvidos	05
12. Relação de recursos materiais	05
13. Formas empregadas para a fiscalização do projeto	05
14. Medidas de acessibilidade e inclusão	05
15. Conclusão	06

1- OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Modalidade esportiva: CAPOEIRA MASCULINO E FEMININO

Gênero: (X) Masculino (X) Feminino

Faixa Etária / Categoria: ADULTO MASCULINO E FEMININO

2- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: **AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**

CNPJ:

09.515.344/0001-08

Data de abertura:

10/01/2008

Endereço: **RUA ANGELO ELIAS, 443 – SALA 19**

Bairro:
ROSÁLIA

SANTA

Cidade:
SOROCABA

Estado: SP
SÃO PAULO

CEP:
18090-100

Telefone (s):
(15) 997044435

Cel:
(15) 997044435

Página na internet (homepage): www.adesprojetos.com.br

Endereço eletrônico (e-mail): adesprojetos@gmail.com



Registro CREF/SP: 091823-G/SP	Vigência do Registro: 16/05/2025		
Dados bancários: (Conta exclusiva e específica para movimentação dos recursos)	Banco: BANCO DO BRASIL		
	Agência: 6511		
	Conta Corrente: 72152-2		
3- RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (Quem assinará o instrumento jurídico)			
Nome completo: CESAR AUGUSTO TELNI			
Cargo: DIRETOR PRESIDENTE	Mandato:		
	Início: 10/02/2020	Término: 10/02/2024	
CPF: 378.195,198-78	Identidade (RG) / Órgão Expedidor: 34.981.494-6 – SSP/SP		
Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO, 465			
Bairro: JARDIM SANDRA	Cidade: SOROCABA	Estado: SP	CEP: 18031-300
Telefones (incluindo celular) (15) 99704-4435		Endereço eletrônico (e-mail): cesartelini@hotmail.com	

4- INTRODUÇÃO (DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DO AJUSTE)

Tradicionalmente o município de Sorocaba fomenta a prática do desporto de rendimento (não profissional) por meio de parcerias com as entidades de administração e de prática desportiva aqui sediadas. Essa política pública vem se mostrando bem sucedida ao longo do tempo, trazendo benefícios para a população local, ao colocar a sua disposição meios e formas de exercitação do desporto em nível de rendimento, ou mesmo para fins de acompanhamento pelo público em geral, que pode assistir os jogos aqui realizados e torcer pelas equipes e atletas que representam a cidade nas mais diversas competições promovidas pelas ligas, federações e confederações esportivas, bem como as organizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esporte, como é o caso dos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior, dentre outras.

Sendo essa a realidade objeto do ajuste, nosso desejo é estabelecer parceria com o Município e assim colocar em execução projeto voltado para a manifestação do desporto de rendimento (não profissional), destinado a seleção de atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de CAPOEIRA, gênero (MASCULINO E FEMININO), na faixa etária LIVRE/ADULTO, assim sendo, as atividades a serem executadas compreendem 03 (três) fases: (I) Seleção de atletas; (II) Treinamentos, e; (III) Participação em competições, tendo por finalidade representar esportivamente o município de Sorocaba e alcançar os objetivos e as metas qualitativas e quantitativas adiante estabelecidas.

5- OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

OBJETIVO GERAL: Promover o recrutamento e a seleção de atletas com bom desempenho em processo seletivo na modalidade de CAPOEIRA MASCULINO E FEMININO, na faixa etária/categoria LIVRE/ADULTO, e oferecer ao grupo treinamento intensivo para prática do desporto em nível de rendimento (não profissional), visando bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais durante o ano de 2023.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (I) Ter um plantel de 12 atletas; (II) Realizar sessões de treinamento diário, de acordo com as melhores práticas e aplicadas por profissionais de educação física especializados; (III) Participar dos Jogos Regionais (ADULTO) Masculino e Feminino (IV) Jogos Abertos do Interior (ADULTO) Masculino e Feminino; (V) Ao final do projeto ter melhorado (ou mantido) os resultados alcançados em relação ao ano anterior nas competições em que participar; (VI) Ao final do projeto ter melhorado a condição física e técnica dos atletas do elenco.

6- ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO E PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Início: Data da assinatura do Termo de Fomento Março de 2023. Fim: 31 de dezembro de 2023.
Tempo estimado de execução: 10 meses

FASES DE EXECUÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9
Contratação da Comissão Técnica - Técnico	X								
Contratação de serviço de Auxiliar Administrativo	X								
Compra de uniforme de treino	X								
Seleção de atletas	X								
Sessões de treinamentos técnico, tático e físico	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Participação em competições			X	X			X	X	
Encerramento do projeto									X

7 - LOCAIS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO E O PÚBLICO DIRETAMENTE ATENDIDO

Abrangência: Todos os bairros de Sorocaba, em especial, central destinado a seleção de atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de CAPOEIRA, gênero Masculino e Feminino na faixa etária LIVRE/ADULTO, isto é, na categoria ADULTO MASCULINO E FEMININO.

Treinamento e mando de jogos

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA CORDÃO DE OURO	19H00 AS 22H00		19H00 AS 22H00			Competição a programar	Competição a programar

Condicionamento físico dos atletas

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA CORDÃO DE OURO	19H00 AS 22H00		19H00 AS 22H00				

8 - METODOLOGIA

Atividades a serem executadas	Metodologia (Sistematização para alcançar um resultado)
Formação do elenco de atletas	A) Contratação da Comissão Técnica; B) Definição de local para realização de jogos e treinos; C) Recrutamento pelo Técnico da equipe, através de convite de atletas que apresentem bom desempenho na prática do desporto;
Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	A) Uso do Espaço Resenha para treinamento Técnicos, Táticos e Físicos e para as competições locais o local será cedido pela PMS/SEQUAV; B) Coordenação dos trabalhos aplicada pela Comissão Técnica, formada por profissionais habilitados em suas respectivas áreas.
Participação em competições oficiais do desporto de rendimento	A) Atendimento de convocação da PMS/SEQUAV para participação nas competições promovidas pelas Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo.

9 - METAS QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E SEUS INDICADORES

Atividades*	Meta QUALITATIVA	Parâmetros de referência	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1 Formação do elenco de atletas	Melhorar o desempenho do grupo ao final do projeto	Avaliação de desempenho do atleta no decorrer do projeto	Semestral De 02/04/2023 a 31/12/2023	Nº de alunos Nº de frequência	Relatórios de avaliação da Comissão Técnica
Etapa 2 Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	Oferecer treinamento de alto nível, por meio de profissionais qualificados.	Desempenho da equipe nas competições	Semestral De 02/04/2023 a 31/12/2023	Resultado das competições	Relatórios e dados estatísticos colecionados pela Comissão Técnica
Etapa 3 Participação em competições oficiais do desporto de rendimento	Melhorar o desempenho em relação ao ano anterior	Comparação de resultados de ano anterior (que teve competição)	Semestral De 02/04/2023 a 31/12/2023	Resultado das competições	Informes comparativos de classificação final
Atividades	Meta QUANTITATIVA	Parâmetros	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1 Formação do elenco de atletas	Composição de plantel com 12 atletas	Lista de atletas e atendimento no ano anterior	Mensal De 02/04/2023 a 31/12/2023	Nº de atletas	Relação de atletas que participaram do projeto
Etapa 2 Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	Realizar 02 treinos semanais, 8 mensais, somando 72 ao final de 09 meses	Programação dos treinamentos e quantidade de treinos do ano anterior	Mensal De 02/04/2023 a 31/12/2023	nº de atletas nº de frequência No. De treinos	- Relatórios e dados estatísticos colecionados pela Comissão Técnica. - Programação dos treinos
Etapa 3 Participação em competições	Participar de 02 competições oficiais	Programação de jogos e quantidade de	Mensal De 02/04/2023 a 31/12/2023	nº de atletas nº de frequência	Súmulas de jogos, tabelas de jogos,

oficiais do esporte de rendimento		jogos realizados no ano anterior		Resultado das competições	relatórios da Comissão Técnica
-----------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------

10 - AÇÕES INDISPENSÁVEIS E VOLUME DE SERVIÇOS

Ações indispensáveis / serviços:	Demanda
Contratação da Comissão Técnica - Técnico	Seleção de treinamento dos atletas
Cessão de ônibus para viagens pela PMS/SEQUAV	Deslocamento para jogos fora do município
Pagamento de bolsa auxílio atleta	Incentivo para os atletas poderem custear suas despesas básicas e poderem se dedicar aos treinamentos e jogos
Contratação de serviço auxiliar administrativo	Suporte para gestão dos recursos e prestação de contas

11 - RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Cargo	Quant.	Nível escolaridade	Jornada de trabalho*	Horários	Forma de contratação	Fonte pagadora	Forma de contratação
Técnico	2	Superior	Seg. a Sex	20 Horas semanais	PJ	Recursos do Termo de Fomento	PJ
Auxiliar Administrativo	1	Ensino Médio	Seg. a Sex	10 Horas semanais	PJ	Recursos do Termo de Fomento	PJ

* Será feito banco de horas para compensação dos dias trabalhados nos finais de semana (jogos).

Quando a fonte pagadora for a PMS/SEQUAV (Recursos do Termo de Fomento), os custos decorrentes deverão ser detalhados e precificados na proposta de preço.

12 - RELAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

- 1) Pagamento de bolsa auxílio atleta;
- 2) Compra de uniforme de treino

Todos esses custos deverão ser detalhados e precificados na proposta de preço.

13 - FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO

A entidade, através de sua diretoria executiva e conselho fiscal, com base no seu estatuto social, monitora regularmente a execução dos projetos que realiza, buscando assegurar o efetivo cumprimento de suas obrigações, em especial aquelas estabelecidas no Termo de Fomento a ser firmado com a PMS/SEQUAV, bem como no tocante ao disposto no Dec. Nº 26.317/21 e Lei Federal nº 13.019/14. Não obstante, a Comissão Técnica fica encarregada da aplicação do plano de trabalho, conforme previsto neste documento oficial, sendo ao final, por ocasião da prestação de contas, encaminhadas todas as informações relativas a execução financeira, execução do objeto, relação de empregados contratados e comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas.

14 - MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Por se tratar de projeto voltado a prática do esporte de rendimento (não profissional), não é possível promover a inclusão direta de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosas. No entanto, cabe ressaltar que o local de realização das competições Ginásios Poliesportivo de Sorocaba, possui vagas exclusivas de estacionamento, condições de acessibilidade e assentos reservados para este público, assim como banheiros adaptados, servindo como meio de lazer para que estes possam assistir os jogos no local.

15 - CONCLUSÃO

Termos em que;
P. deferimento.

Sorocaba, 10 de Março de 2023.



Cesar Augusto Telini
Presidente

Ades – Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social



PROPOSTA DE PREÇO – TERMO DE FOMENTO

Edital de chamamento público SEQUAV nº 1/2023

OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Modalidade esportiva: CAPOEIRA

Gênero: (X) Masculino (X) Feminino

Faixa Etária / Categoria: LIVRE/ADULTO

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

CNPJ nº 09.515.344/0001-08

VALOR DA PROPOSTA

Valor da proposta: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Exemplo:

	Item	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Valor total (R\$)
1	RH – Técnico (02)	1.500,00	09 meses	13.500,00
2	Bolsa auxílio atleta	200,00	12x09 meses	21.600,00
3	Serviço de Auxiliar Administrativo	1.500,00	09 meses	13.500,00
4	Uniforme de Treino	50,00	28 unidades	RS 1.400,00
				50.000,00

Todos os itens devem ser objeto de 03 orçamentos ou justificativa, como, por exemplo, as taxas de arbitragem (juntar documento da Federação com definição do valor das taxas aplicáveis).

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Item	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1 RH – Técnico – 09 meses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2 Uniforme – Camiseta – 28 x 50,00	1.400,00								

3	Bolsa auxílio atleta - 12 x 200,00 - 09 meses	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4	Serviço de apoio administrativo - 09 meses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		6.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

PREVISÃO DE RECEITA

Previsão de receitas (fontes)	Valor (R\$)	Estimativa de despesas	Valor (R\$)
Repasso pela PMS/SEQUAV - Termo de Fomento	50.000,00	Conforme Plano de aplicação dos recursos: a) Custos diretos — item 1 a 4; b) Custos indiretos	50.000,00
Total	50.000,00	Total	50.000,00

CONCLUSÃO

Termos em que;
P. deferimento.

Sorocaba, 10 de Março de 2023.


Cesar Augusto Telini
Presidente

Ades - Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social