

PLANO DE TRABALHO - RENOVAÇÃO 2025
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO- SEQUAV 01/2024

Índice	Fls.
1. Objeto a ser executado	1
2. Identificação do proponente	1
3. Responsável pela instituição	1
4. Introdução (Descrição da realidade objeto do ajuste)	2
5. Objetivo Geral e Objetivos específicos do projeto	2
6. Etapas ou Fases de Execução e previsão de início e fim da execução do objeto	2
7. Local e horários de execução do projeto	3
8. Metodologia	3
9. Metas Qualitativas, Quantitativas e seus indicadores	4
10. Ações indispensáveis e volume de serviços	5
11. Relação de Recursos Humanos envolvidos	5
12. Relação de recursos materiais	6
13. Relação de transportes	6
14. Formas empregadas para a fiscalização do projeto	7
15. Medidas de acessibilidade e inclusão	7
16. Conclusão	7

Recebido
Ítalo Rafael Penna
Chefe de Seção de Esporte
de Alto Rendimento
SEQUAV

02/12/24



297

7

1 – OBJETO A SER EXECUTADO			
Execução de projeto de REPRESENTAÇÃO ESPORTIVA, não profissional, destinado a seleção e treinamento de atletas visando a manutenção de equipes para a participação em competições representando o município de Sorocaba.			
Nível: () Formação Esportiva (X) Excelência Esportiva			
Modalidade esportiva: CAPOEIRA			
Gênero: (X) Masculino (X) Feminino			
Faixa(s) Etária(s) / Categoria(s): ADULTO MASCULINO E FEMININO.			
2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE			
Nome da instituição: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL			
CNPJ:09.515.344/0001-08		Data de abertura: 09/04/2008	
Endereço: RUA ANGELO ELIAS,443 – SALA 19			
Bairro: SANTA ROSÁLIA	Cidade: SOROCABA	Estado: SÃO PAULO	CEP: 18090-100
Telefone (s): (15)997044435	Cel: (15) 997044435	Página na internet (homepage): www.adesprojetos.com.br	
Endereço eletrônico (e-mail): adesprojetos@gmail.com			
Registro CREF/SP: 091823-G/SP		Vigência do Registro: 16/05/2025	
Dados bancários: (Conta exclusiva e específica para movimentação dos recursos)		Banco: BANCO DO BRASIL	
		Agência: 6511	
		Conta-Corrente: 72152-2	
3 – RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (Quem assinará o instrumento jurídico)			
Nome completo: CESAR AUGUSTO TELINI			
Cargo: DIRETOR PRESIDENTE		Mandato:	
		Início: 25/01/2024	Término:25/01/2028
CPF: 378.195.198-78		Identidade (RG) / Órgão Expedidor: 34.918.494-6 – SSP/SP	
Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO, 465			
Bairro: JARDIM SANDRA	Cidade: SOROCABA	Estado: SP	CEP: 18031-300
Telefones (incluindo celular) (15)99704-4435		Endereço eletrônico (e-mail): cesartelini@hotmail.com	

4 – INTRODUÇÃO (DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DO AJUSTE)

Sendo essa a realidade objeto do ajuste, nosso desejo é estabelecer parceria com o Município e assim colocar em execução projeto voltado para a manifestação do desporto de rendimento (não profissional), destinado a seleção de 06 atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de CAPOEIRA, gênero (MASCULINO E FEMININO), na faixa etária LIVRE/ADULTO, assim sendo, as atividades a serem executadas compreendem 03 (três) fases: (I) Seleção de atletas; (II) Treinamentos, e; (III) Participação em competições, tendo por finalidade representar esportivamente o município de Sorocaba e alcançar os objetivos e as metas qualitativas e quantitativas adiante estabelecidas.

Ademais, informamos que a ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL representa o Município de Sorocaba na Modalidade de CAPOEIRA Masculino e Feminino, através de Termos de Colaboração ou Fomento.

2023 – CAMPEÕES DOS JOGOS REGIONAIS – FEMININO E MASCULINO 4ª COLOCAÇÃO, nos JOGOS ABERTOS DO INTERIOR – FEMININO desclassificado na primeira fase.

2024 – CAMPEÕES DOS JOGOS REGIONAIS – FEMININO E 4º COLOCADO NO MASCULINO

5 – OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

OBJETIVO GERAL: Promover o recrutamento e a seleção de atletas com bom desempenho em processo seletivo na modalidade de CAPOEIRA MASCULINO E FEMININO, na faixa etária/categoria LIVRE/ADULTO, e oferecer ao grupo treinamento intensivo para prática do desporto em nível de rendimento (não profissional), visando bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais durante o ano de 2024.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (I) Ter um plantel de 06 atletas; (II) Realizar sessões de treinamento diário, de acordo com as melhores práticas e aplicadas por profissionais de educação física especializados; (III) Participar do Jogos Regionais (ADULTO) Masculino e Feminino (IV) Jogos Abertos do Interior (ADULTO) Masculino e Feminino; (V) Ao final do projeto ter melhorado (ou mantido) os resultados alcançados em relação ao ano anterior nas competições em que participar; (VI) Ao final do projeto ter melhorado a condição física e técnica dos atletas do elenco.

6 – ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO E PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Início: A partir da data da assinatura do Termo de Renovação.

Fim: 31 de dezembro de 2025.

Tempo estimado de execução: 12 meses

FASES EXECUÇÃO	DE	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Contratação da Comissão Técnica – Treinador		X											
Contratação de serviço de Auxiliar Administrativo		X											
Seleção de atletas		X											
Sessões de treinamentos técnico, tático e físico		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Compra de uniforme de treino		X								X			
Participação em competições				X	X			X	X				
Encerramento do projeto													X

7 – LOCAIS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO E O PÚBLICO DIRETAMENTE ATENDIDO

Abrangência: Todos os bairros de Sorocaba, em especial, central destinado a seleção de atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de CAPOEIRA, gênero Masculino e Feminino na faixa etária LIVRE/ADULTO, isto é, na categoria ADULTO MASCULINO E FEMININO.

Treinamento:

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA CORDÃO DE OURO	18h00 as 21h00		18h00 as 21h00		18h00 as 21h00	Comp. Progr.	Comp. Progr.

Condicionamento físico dos atletas

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA CORDÃO DE OURO	18h00 as 21h00		18h00 as 21h00		18h00 as 21h00		

8 – METODOLOGIA

Atividades a serem executadas	Metodologia (Sistematização para alcançar um resultado)
Formação de grupos de modalidades	A) Contratação da Comissão Técnica; B) Definição de local para realização de treinos; C) Recrutamento pelo Técnico da equipe, através de convite de atletas que apresentem bom desempenho na prática do esporte;

Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico.	de sessões de técnico, tático e físico.	<p>A) Uso do ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA CORDÃO DE OURO para treinamentos e para as competições locais o local será cedido pela PMS/SEQUAV;</p> <p>B) Coordenação dos trabalhos aplicada pela Comissão Técnica, formada por profissionais habilitados em suas respectivas áreas.</p>
Participação em competições oficiais.	em competições oficiais.	A) Atendimento de convocação da PMS/SEQUAV para participação nas competições promovidas pelas Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo.

9 – METAS QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E SEUS INDICADORES

Atividades*	Metas QUALITATIVAS	Parâmetros de referência	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1: Formação de elenco de alto rendimento	Selecionar atletas qualificados para a disputa das competições.	Desempenho da equipe nos campeonatos e competições	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	Resultado das competições	Cadastro
Etapa 2: Aplicação de sessões de treinamentos técnicos, táticos e físicos.	Oferecer treinamento de alto nível, por meio de profissionais qualificados.	Desempenho da equipe nos campeonatos e competições	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	Resultado das competições	Relatórios contendo dados estatísticos colecionados pela Comissão Técnica Frequência dos atletas e fotos
Etapa 3: Participação em competições oficiais do desporto de rendimento	Melhorar o desempenho em relação ao ano anterior.	Comparação de resultados de ano anterior (que teve competição)	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	Resultado das competições	Informes comparativos de classificação final
Atividades*	Metas Quantitativas	Parâmetros de referência	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1: Formação de elenco de alto rendimento	Composição de plantel com 16 atletas – 08 feminino e 08 masculino	Cadastro dos atletas	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	nº de atletas	Cadastro dos atletas.

Etapa 2: Manutenção do elenco de atletas	Manter uma equipe com 16 atletas aptos para os treinamentos e competições - 08 feminino e 08 masculino	Número de atletas ativos. 20 atletas	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	Relatório de atletas inscritos e lista de frequência nos treinamentos.	Relatório de atletas inscritos e ativos e lista de presença nos treinamentos.
Etapa 3: Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	Realizar 03 treinos técnicos táticos semanais, 12 mensais, somando 81 ao final de 12 meses Realizar 03 treinos físicos semanais - 09 mensais, somando 81 ao final de 12 meses	Programação dos treinamentos e quantidade de treinos do ano anterior	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	Relatórios de desempenho e Programação dos treinamentos	Relatórios com dados estatísticos colecionados pela Comissão Técnica e Programação dos treinos
Etapa 4: Participação em competições oficiais do desporto de rendimento.	Participar das competições oficiais – Jogos regionais e abertos	Programação de competições e quantidade de campeonatos	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	nº de atletas Resultado das competições	Tabelas e boletins oficiais.

10 - AÇÕES INDISPENSÁVEIS E VOLUME DE SERVIÇOS

Ações indispensáveis / serviços:	Demanda
Contratação de apoio administrativo.	Prestação de contas/relatórios.
Contratação da Comissão Técnica – treinador	Seleção e treinamentos dos atletas
Cessão do uso do ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA CORDÃO DE OURO	Local para treinamento
Cessão de ônibus para algumas viagens pela PMS/SEQUAV	Deslocamento para competições fora do município em acordo e disponibilidade de transporte com a SEQUAV. (Jogos Regionais, Jogos Abertos).
Pagamento de bolsa auxílio atleta	Incentivo para os atletas poderem custear suas despesas básicas e poderem se dedicar aos treinamentos e jogos
Compra de camisetas para os atletas 07 unidades	Compra de camisetas para identificação dos atletas nos treinamentos e competições

11 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Cargo	Quant.	Nível escolaridade	Jornada de trabalho*	Horários	Forma de contratação	Fonte pagadora	Forma de contratação
Treinador	1	Superior	Seg. a Sex	20 Horas semanais	PJ	Recursos do Termo de Fomento	PJ
Auxiliar Administrativo	1	Ensino Médio	Seg. a Sex	10 Horas semanais	PJ	Recursos do Termo de Fomento	PJ

* Será feito banco de horas para compensação dos dias trabalhados nos finais de semana – Competições. Quando a fonte pagadora for a PMS/SEQUAV (Recursos do Termo de Fomento), os custos decorrentes deverão ser detalhados e precificados na proposta de preço.

12 – RELAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

- 1) Material Esportivo para a execução do projeto fica na responsabilidade da ADES: Berimbau, atabaques, pandeiros, uniformes de acordo com as exigências da Secretaria de Esportes do estado de São Paulo, também ficam na responsabilidade da entidade.

13 – RELAÇÃO DE TRANSPORTES

Competição	Categoria/ Faixa Etária	Período de Disputa	Previsão de KM	Origem do Transporte
Jogos Regionais	Livre	Julho	Transporte de responsabilidade da SEQUAV	SEQUAV
Jogos Abertos	Livre	Outubro	Transporte de responsabilidade da SEQUAV	SEQUAV

14 – FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO

A entidade, por meio de sua diretoria executiva e conselho fiscal, tem como prática regular o monitoramento dos projetos que executa, garantindo o fiel cumprimento de suas obrigações, especialmente aquelas estabelecidas no Termo de Fomento, bem como nos termos do Decreto N° 26.317/21 e da Lei Federal N° 13.019/14. Além disso, a Comissão Técnica é responsável pela implementação do plano de trabalho conforme delineado no documento oficial. Ao final do processo, durante a prestação de contas, todas as informações pertinentes à execução financeira, realização do objeto, contratação de funcionários e cumprimento das obrigações trabalhistas são devidamente fornecidas.


15 – MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Por se tratar de projeto voltado a prática do desporto de rendimento (não profissional), não é possível promover a inclusão direta de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosas. No entanto, cabe ressaltar que o local de realização dos treinamentos, Espaço Resenha, possui vagas exclusivas de estacionamento, condições de acessibilidade e assentos reservados para este público, assim como banheiros adaptados, servindo como meio de lazer para que estes possam assistir os jogos no local.

16 – CONCLUSÃO

Termos em que;
P. deferimento.

Sorocaba, 29 de novembro de 2024



Cesar Augusto Telini
Presidente
Ades – Agencia de Desenvolvimento Econômico

**PROPOSTA DE PREÇO – RENOVAÇÃO 2025
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – 01/2024**

1 – OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de REPRESENTAÇÃO ESPORTIVA, não profissional, destinado a seleção e treinamento de atletas visando a manutenção de equipes para participação em competições representando o município de Sorocaba.

Nível: () Formação Esportiva (X) Excelência Esportiva

Modalidade esportiva: CAPOEIRA MASCULINO E FEMININO.

Gênero: (X) Masculino (X) Feminino

Faixa(s) Etária(s) / Categoria(s): LIVRE/ADULTO.

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL**

CNPJ nº09.515.344/0001-08

3 – VALOR DA PROPOSTA

Valor da proposta: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

4 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Item	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Valor total (R\$)
1	RH – Técnico (01)	10 meses	19.655,00
2	Bolsa auxílio atleta -1	8 unidades	6.640,00
3	Bolsa auxílio atleta - 2	8 unidades	8.320,00
4	Serviço de Auxiliar Administrativo	10 meses	15.000,00
5	Uniforme de Treino	7 unidades	385,00
		TOTAL	50.000,00

Todos os itens devem ser objeto de 03 orçamentos ou justificativa, como, por exemplo, as taxas de arbitragem (juntar documento da Federação com definição do valor das taxas aplicáveis).

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Item	Março	Abril	Maió	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1 RH – Técnico (01)	1.965,50	1.965,50	1.965,50	1.965,50	1.965,50	1.965,50	1.965,50	1.965,50	1.965,50	1.965,50



309
7

2	Bolsa atleta -1	auxílio		6.640,00								
3	Bolsa atleta - 2	auxílio			8.320,00							
4	Serviço Auxiliar Administrativo	de	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	Uniforme Treino	de	385,00									
			3.850,50	10.105,50	11.785,50	3.465,50	3.465,50	3.465,50	3.465,50	3.465,50	3.465,50	3.465,50

6 – PREVISÃO DE RECEITA

Previsão de receitas (fontes)	Valor (R\$)	Estimativa de despesas	Valor (R\$)
Repasso pela PMS/SEQUAV – Termo de Fomento	50.000,00	Conforme Plano de aplicação dos recursos: a) Custos diretos — item 1,2, 3,4 e 5	50.000,00
Total	50.000,00	Total	50.000,00

7 – CONCLUSÃO

Termos em que;
P. deferimento.

Sorocaba, 29 de novembro de 2024.

Cesar Augusto Telini
Presidente
Ades – Agência de Desenvolvimento Econômico e Social