

Plano de Trabalho

TF - 3552205.404.00001425/2024-60 - Agência de Desenvolvimento Econômico Social (ADES)

Vigência do Contrato: 10/10/2024 a 31/12/2024

Dados Cadastrais

| | |
|--|-----------------------------------|
| Contratado Agência de Desenvolvimento Econômico Social - (ADES) - Esporte | CNPJ 09.515.344/0001-08 |
| Endereço Rua Ângelo Elias, 443 (sala 19) - Jardim Santa Rosália, Sorocaba - SP, Brasil | |

Equipe do Projeto

| Nome | Perfil |
|---|---------------------------|
| 1 Cesar A. T. | Responsável pela Entidade |
| E-Mail's <ul style="list-style-type: none">financeiro.ades@gmail.com | Telefones |
| Endereço | |

Descrição do Plano de Trabalho

| | | |
|--|-----------------------------|------------|
| Nome TF - 3552205.404.00001425/2024-60 - Agência de Desenvolvimento Econômico Social (ADES) | Vigência do Contrato | |
| | 10/10/2024 | 31/12/2024 |
| Objeto Promover a participação dos munícipes na modalidade esportiva desenvolvidas pelo projeto, gênero feminino e masculino, na faixa etária, BEACH TENIS MASCULINO/FEMININO acima de 12 anos, e oferecer aos atletas o campeonato de beach tênis de forma gratuita, aumentando a prática do desporto, visando o bem estar físico e social. | | |

Formulários de Planejamento

| |
|---------------------------------------|
| Descrição do Plano de Trabalho |
| Descrição do Plano de Trabalho |
| .. |

Cronograma Físico

| Meta/Etapa | Início | Término | Qtd | Custo Unitário | Custo Total |
|---|------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| Meta 1 - Metas QUALITATIVAS | 01/10/2024 | 31/12/2024 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Objetivo: | | | | | |
| Metodologia: | | | | | |
| Etapa 1 - Aumentar a atividade física no município de Sorocaba através do beach tênis. | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 3.00 MÊS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Objetivo: Executar 01 campeonato de beach tennis. | | | | | |
| Metodologia: Participação em campeonatos realizados na cidade de Sorocaba. De 27 a 29 de outubro de 2024 N° de participantes Relatórios constando: relação de inscritos, resultado de cada categoria. | | | | | |
| Recursos Necessários: | | | | | |
| Etapa 2 - Executar clinica gratuita | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 3.00 MÊS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Objetivo: Ensinar através da clinica a modalidade para os munícipes. | | | | | |
| Metodologia: Resultados de clinicas realizadas na cidade de Sorocaba. Dias 09,16 e 23 de novembro de 2024 N° de participantes Fotos Inscrição de participantes. | | | | | |
| Recursos Necessários: | | | | | |
| Meta 2 - Metas Quantitativas | 01/10/2024 | 31/12/2024 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Objetivo: | | | | | |
| Metodologia: | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|----------|----------|
| Etapa 1 - Atingir 200 atletas no campeonato de beach tennis. | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 3.00 MÊS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Objetivo: Executar 01 campeonato de beach tennis | | | | | |
| Metodologia: Resultado de campeonatos realizados na cidade de Sorocaba De 27 a 29 de outubro de 2024 Número de atletas. Súmulas Inscrição de participantes. | | | | | |
| Recursos Necessários: | | | | | |
| Etapa 2 - Atender 50 municípes. | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 3.00 MÊS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Objetivo: Executar 03 clínicas gratuitas | | | | | |
| Metodologia: Número de municípes na clínica. Dias 09,16 e 23 de novembro de 2024 N° de participantes Fotos Relatório das atividades. | | | | | |
| Recursos Necessários: | | | | | |

Indicadores Físicos | Previsão

Fontes de Recurso

| Fonte de Recurso | Tipo | Valor |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | Municipal | R\$ 95.280,00 |

Plano de Aplicação | por Item de Aquisição

| Bem/Serviço | Natureza de Despesa | Qtd | Custo Unitário | Custo Total |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| Contratação da Comissão Técnica – Coordenadores de Esportes – 01 – Campeonato e clínica Beach tênis. | Serviços Prestados por Terceiro - PJ | 1.00 MÊS | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| | Fonte 1 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | R\$ 2.000,00 |
| Contratação da Comissão Técnica – Professor – 01 – Campeonato e clínica de Beach tênis. | Serviços Prestados por Terceiro - PJ | 1.00 MÊS | R\$ 1.360,00 | R\$ 1.360,00 |
| | Fonte 1 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | R\$ 1.360,00 |
| Contratação da Comissão Técnica – Professor – 02 – Campeonato e clínica de Beach tênis | Serviços Prestados por Terceiro - PJ | 1.00 MÊS | R\$ 1.360,00 | R\$ 1.360,00 |
| | Fonte 1 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | R\$ 1.360,00 |
| Contratação – administrativo | Serviços Prestados por Terceiro - PJ | 3.00 MÊS | R\$ 962,39 | R\$ 2.887,17 |
| | Fonte 1 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | R\$ 2.887,17 |
| Contratação de empresa para estrutura do evento | Outros Serviços de Terceiros | 1.00 MÊS | R\$ 29.300,00 | R\$ 29.300,00 |
| | Fonte 1 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | R\$ 29.300,00 |
| Contratação de empresa para montagem de pódio, banners, sinalização dos locais dentro do local da competição. | Outros Serviços de Terceiros | 1.00 MÊS | R\$ 37.932,00 | R\$ 37.932,00 |
| | Fonte 1 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | R\$ 37.932,00 |
| Material esportivo (– bolas de beach tênis, camisetas, troféus – 02 por dupla campeã, medalhas. – 2 por dupla de 2° e 3° lugar) | MATERIAIS - MATERIAL ESPORTIVO | 1.00 MÊS | R\$ 20.440,83 | R\$ 20.440,83 |
| | Fonte 1 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | R\$ 20.440,83 |

Plano de Aplicação | por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor |
|--------------------------------------|---------------|
| Outros Materiais de Consumo | R\$ 20.440,83 |
| MATERIAIS - MATERIAL ESPORTIVO | R\$ 20.440,83 |
| Recursos Humanos (6) | R\$ 7.607,17 |
| Serviços Prestados por Terceiro - PJ | R\$ 7.607,17 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 67.232,00 |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 67.232,00 |

Cronogramas de Repasse

Geral (R\$ 95.280,00)

| OUT / 2024 | NOV / 2024 | DEZ / 2024 |
|------------|---------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 95.280,00 | R\$ 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba (R\$ 95.280,00)

| OUT / 2024 | NOV / 2024 | DEZ / 2024 |
|------------|---------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 95.280,00 | R\$ 0,00 |

Cronogramas de Desembolso

Geral (R\$ 94.317,61)

| OUT / 2024 | NOV / 2024 | DEZ / 2024 |
|------------|---------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 93.355,22 | R\$ 962,39 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba (R\$ 94.317,61)

| OUT / 2024 | NOV / 2024 | DEZ / 2024 |
|------------|---------------|------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 93.355,22 | R\$ 962,39 |

Responsáveis pela Contratada:

Cesar Augusto Telini
Responsável pela Entidade
CPF ***.95.198.**