



Liga Paulista de Handebol

PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO – RENOVAÇÃO 2025 Edital de chamamento público SEQUAV n° 1/2024

De acordo com o Dec. nº 26.317/21, art. 19, §º 1º: “O plano de trabalho deverá ser composto por índice, relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, em vias numeradas e rubricadas, sem emendas ou rasuras, na forma original ou cópia autenticada.

Índice	Fls.
1. Objeto a ser executado	1
2. Identificação do proponente	1
3. Responsável pela instituição	1
4. Introdução (Descrição da realidade objeto do ajuste)	2
5. Objetivo Geral e Objetivos específicos do projeto	3
6. Etapas ou Fases de Execução e previsão de início e fim da execução do objeto	3
7. Local e horários de execução do projeto	4
8. Metodologia	5
9. Metas Qualitativas, Quantitativas e seus indicadores	5
10. Ações indispensáveis e volume de serviços	7
11. Relação de Recursos Humanos envolvidos	8
12. Relação de recursos materiais	9
13. Relação de Transportes	9
14. Formas empregadas para a fiscalização do projeto	10
15. Medidas de acessibilidade e inclusão	10
16. Conclusão	10



Liga Paulista de Handebol

203
m

1 – OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições oficiais da modalidade de handebol organizados pela Federação Paulista de Handebol e Confederação Brasileira de Handebol dentre eles Jogos Abertos, Jogos Regionais, Copa do Estado, Campeonato Paulista, Jogos da Juventude e Campeonato Brasileiro de clubes.

Bairro(s): Éden - Ginásio do Éden, Rua Salvador Leite Marcos, 1275 - CEP: 18103-620,

Modalidade esportiva: **HANDEBOL MASCULINO**

Gênero: (X) Masculino () Feminino

Faixa(s) Etária(s) / Categoria(s): 14 A 21 anos – CADETE, JUVENIL E JÚNIOR (SUB 21) MASCULINO

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: **LIGA PAULISTA DE HANDEBOL**

CNPJ: **05.634.520/0001-70**

Data de abertura: **21/04/2003**

Endereço: **RUA ANGELO ELIAS,443 – SALA 22**

Bairro:

SANTA ROSÁLIA

Cidade:

SOROCABA

Estado:

SÃO PAULO

CEP:

18090-100

Telefone (s):

(15)3232-2367

Cel:

(15) 99808-6884

Página na internet (homepage):

www.ligapaulistadehandebol.com.br

Endereço eletrônico (e-mail):

presidente@ligapaulistadehandebol.com.br

Registro CREF/SP:

000234-G/SP

Vigência do Registro:

06/09/2027

Dados bancários:

(Conta exclusiva e específica para movimentação dos recursos)

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **3363-4**

Conta-Corrente: **14031-7**

3 – RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (Quem assinará o instrumento jurídico)

Nome completo: **LUIZ FERNANDO DELLA ROSA**

Cargo: **DIRETOR PRESIDENTE**

Mandato:

Início: **05/02/2024**

Término: **05/02/2026**

CPF: **035.992.468-90**

Identidade (RG) / Órgão Expedidor: **15.938.658-5 – SSP/SP**

Endereço:

RUA DENILSON BONEL RODRIGUES, 27

Bairro:

PIAZZA DI ROMA

Cidade:

SOROCABA

Estado:

SÃO PAULO

CEP:

18051-806

1
R



Liga Paulista de Handebol

294
m

Telefones (incluindo celular)
(15) 99808-6884

Endereço eletrônico (e-mail):
luizfernandodellaros@gmail.com

4 - INTRODUÇÃO (DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DO AJUSTE)

Tradicionalmente o município de Sorocaba fomenta a prática do desporto de rendimento (não profissional) por meio de parcerias com as entidades de administração e de prática desportiva aqui sediadas. Essa política pública vem se mostrando bem sucedida ao longo do tempo, trazendo benefícios para a população local, ao colocar a sua disposição meios e formas de exercitação do desporto em nível de rendimento, ou mesmo para fins de acompanhamento pelo público em geral, que pode assistir os jogos aqui realizados e torcer pelas equipes e atletas que representam a cidade nas mais diversas competições promovidas pelas ligas, federações e confederações esportivas, bem como as organizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esporte, como é o caso dos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior, dentre outras.

Sendo essa a realidade objeto do ajuste, nosso desejo é colocar em execução projeto voltado para a manifestação do desporto de rendimento (não profissional), destinado a seleção de atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de HANDEBOL, gênero MASCULINO, na faixa(s) etária(s) de 14 até 21 de idade, isto é, na(s) categoria(s) CADETE/JUVENIL/JÚNIOR (SUB21). Assim sendo, as atividades a serem executadas compreende a participação em competições organizadas pela Federação Paulista de Handebol (Campeonato Paulista de Handebol) e Confederação Brasileira de Handebol (Campeonato Brasileiro de Clubes) dentre elas Jogos Abertos, Jogos Regionais, Copa do Estado, Campeonato Paulista, Jogos da Juventude e Campeonato Brasileiro de clubes e Campeonato da Liga de Handebol do Estado de São Paulo alcançar os objetivos e as metas qualitativas e quantitativas adiante estabelecidas.

Ademais, informamos que a LIGA PAULISTA DE HANDEBOL representa o Município de Sorocaba, através de Termos de Colaboração ou Fomento desde 2003, sendo assim, completamos 21 anos em 2024 de parceria com o Poder Público Municipal ininterruptos.

Resultados alcançados representando oficialmente o Município de Sorocaba através de Termos de Colaboração ou Fomentos em competições oficiais organizadas pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo:

HISTÓRICO DA EQUIPE NAS DUAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES DESDE 2003			
ANO	JOGOS REGIONAIS	JOGOS ABERTOS DO INTERIOR	JOGOS DA JUVENTUDE
2003	CAMPEÃO	CAMPEÃO	VICE CAMPEÃO
2004	CAMPEÃO	VICE CAMPEÃO	VICE CAMPEÃO
2005	CAMPEÃO	6º. COLOCADO	3º. COLOCADO
2006	CAMPEÃO	6º. COLOCADO	5º. COLOCADO
2007	CAMPEÃO	5º. COLOCADO	5º. COLOCADO
2008	CAMPEÃO	3º. COLOCADO	FASE ESTADUAL
2009	CAMPEÃO	VICE CAMPEÃO	FASE ESTADUAL

2
D



Liga Paulista de Handebol

295
m

2010	CAMPEÃO	8º. COLOCADO	7º. COLOCADO
2011	VICE-CAMPEÃO	8º. COLOCADO	4º. COLOCADO
2012	CAMPEÃO	7º. COLOCADO	4º. COLOCADO
2013	4º. COLOCADO	5º. COLOCADO	VICE CAMPEÃO
2014	VICE-CAMPEÃO	5º. COLOCADO	CAMPEÃO
2015	CAMPEÃO	CAMPEÃO	CAMPEÃO
2016	3º. COLOCADO	3º. COLOCADO	FASE ESTADUAL
2017	CAMPEÃO	6º. COLOCADO	FASE ESTADUAL
2018	CAMPEÃO	VICECAMPEÃO	CAMPEÃO
2019	VICE CAMPEÃO	VICE CAMPEÃO	6º. COLOCADO
2020	COMPETIÇÕES CANCELADAS POR CAUSA DA PANDEMIA DE COVID		
2021	CAMPEÃO	COMP. CANCELADA	COMP. CANCELADA
2022	CAMPEÃO	CAMPEÃO	7º. COLOCADO
2023	CAMPEÃO	8º. COLOCADO	VICE CAMPEÃO
2024	CAMPEÃO	VICE CAMPEÃO	VICE CAMPEÃO - REGIONAL

5 – OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

OBJETIVO GERAL: Promover o recrutamento e a seleção de atletas com bom desempenho em processo seletivo na modalidade de HANDEBOL, gênero MASCULINO, na faixa etária/categoria 14 A 21 ANOS, e oferecer ao grupo treinamento intensivo para prática do desporto em nível de rendimento (não profissional), visando bem representar em competições oficiais durante o ano de 2025.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (I) Ter um plantel de 20 atletas; (II) Realizar sessões de treinamento diário, de acordo com as melhores práticas e aplicadas por profissionais de educação física especializados; (III) Participar do Campeonato Paulista de Handebol – categoria Júnior e Adulto Masculino; (IV) Participar dos Jogos Regionais (SUB 21); (V) Participar dos Jogos Abertos do Interior (SUB21); (VI) Jogos Abertos da Juventude (SUB 19), (VII), Copa de Handebol do Estado de São Paulo (VIII) Campeonato Brasileiro de Clubes (IX) 2025 (X) Liga de Handebol do Estado de São Paulo (JUVENIL). Ao final do projeto ter melhorado (ou mantido) os resultados alcançados em relação ao ano anterior nas competições em que participar; (X) Ao final do projeto ter melhorado a condição física e técnica dos atletas do elenco.

6 – ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO E PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Início: 01 de janeiro de 2025. **Fim:** 31 de dezembro de 2025.

Tempo estimado de execução: 12 meses

FASES DE EXECUÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

3
D



Liga Paulista de Handebol

296
m

Inscrições, cadastros, serviços de arbitragem, anuidade, premiação – Federação Paulista de Handebol		X										
Contrato de locação da casa para os atletas	X											
Seleção do atleta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sessões de treinamentos técnico, tático e físico		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sessões de treinamentos técnico, tático e físico		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Participação em competições – Campeonato Paulista – Júnior Masculino		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Participação em competições – Jogos da Juventude – Juvenil Masculino		X	X	X	X	X						
Participação em competições – Jogos Regionais – Júnior (sub21) Masculino							X					
Participação em competições – Jogos Abertos do Interior – (SUB21) Júnior Masculino										X		
Participação na Copa de handebol do Estado de São Paulo					X	X	X	X	X	X	X	
Participação no Campeonato Brasileiro de Clubes- Categoria Júnior Masculino – Fase Zonal		X										
Participação no Campeonato Brasileiro de Clubes- Categoria Júnior Masculino – Fase Final.					X							
Participação Liga de Handebol do Estado de São Paulo Juvenil			X	X	X	X	X	X	X	X		

7 – LOCAIS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO E O PÚBLICO DIRETAMENTE ATENDIDO

Abrangência: todos os bairros de Sorocaba, em especial, a região do bairro do Éden, destinado a seleção de atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de Handebol, gênero Masculino, na faixa etária de 14 até 21 de idade, isto é, na(s) categoria(s) CADETE, JUVENIL E JÚNIOR (SUB 21).

Treinamento e mando de jogos

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
Ginásio Éden	17h00 às	19h00 às	19h30 às	19h30 às	17h00 às	Jogos a	Jogos a

4



Liga Paulista de Handebol

	21h00	22h00	22h00	22h00	21h00	programar	programar
--	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------

Condicionamento físico dos atletas

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
Academia a definir	08h00 às 12h00	08h00 às 12h00	08h00 às 12h00	08h00 às 12h00	08h00 às 12h00	08h00 às 12h00	08h00 às 12h00

8 - METODOLOGIA

Atividades a serem executadas	Metodologia (Sistematização para alcançar um resultado)
Contratação de comissão técnica, atletas e serviços	<p>A) Uso do Ginásio do Éden para treinamentos e mando de jogos, cedido pela PMS/SEQUAV;</p> <p>B) Parceria com a academia – A definir;</p> <p>A) Coordenação dos trabalhos aplicada pela Comissão Técnica, formada por profissionais habilitados em suas respectivas áreas.</p>
Participação em competições oficiais do desporto de rendimento	<p>A) Filiação da OSC na Federação Paulista de Handebol e Confederação Brasileira de Handebol;</p> <p>B) Atendimento de convocação da PMS/SEQUAV para participação nas competições promovidas pelas Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo.</p>

9 - METAS QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E SEUS INDICADORES

Atividades*	Metas QUALITATIVAS	Parâmetros de referência	Periodicidade de Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1: Formação de elenco de alto rendimento	Selecionar atletas qualificados para a disputa das competições.	Desempenho da equipe nos jogos e competições	Trimestral Início: fevereiro Fim: dezembro	Resultado das competições	Cadastro com fotos e breve currículo
Etapa 2: Participação em competições oficiais do desporto de rendimento	Melhorar o desempenho em relação ao ano anterior	Comparação de resultados de ano anterior (que teve competição)	Trimestral Início: fevereiro Fim: dezembro	Resultado das competições	Informes comparativos de classificação final
Atividades*	Metas	Parâmetros	Periodicidade	Indicadores	Meio de



Liga Paulista de Handebol

298
3

	QUANTITATIVAS	de referência	de Início e fim		verificação
Etapa 1: Formação de elenco de alto rendimento	Composição de plantel com 20 atletas	Cadastro dos atletas	Trimestral Início: fevereiro Fim: dezembro	nº de atletas	Cadastro dos atletas com fotos
Etapa 2: Manutenção do elenco de atletas	Manter uma equipe com 20 atletas aptos para os treinamentos e competições.	Número de atletas ativos. 20 atletas	Trimestral Início: fevereiro Fim: dezembro	Relatório de atletas inscritos e lista de frequência nos treinamentos.	Relatório de atletas inscritos e ativos e lista de presença nos treinamentos.
Etapa 3: Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	Realizar 05 treinos técnicos táticos semanais, 20 mensais, somando 200 ao final de 10 meses Realizar 05 treinos físicos semanais - 20 mensais, somando 200 ao final de 10 meses	Programação dos treinamentos e quantidade de treinos do ano anterior	Trimestral Início: fevereiro Fim: dezembro	Relatórios de desempenho e Programação dos treinamentos	Relatórios com dados estatísticos colecionados pela Comissão Técnica e Programação dos treinos
Etapa 4: Participação em competições oficiais do desporto de rendimento.	Realizar 45 jogos oficiais Considerando todas as categorias e competições	Programação de jogos e quantidade de jogos realizados no ano anterior	Trimestral Início: fevereiro Fim: dezembro	nº de atletas Resultado das competições	Súmulas de jogos, tabelas de jogos, relatórios da Comissão Técnica

10 - AÇÕES INDISPENSÁVEIS E VOLUME DE SERVIÇOS

Ações indispensáveis / serviços:	Demanda
Cessão do Ginásio do Éden pela PMS/SEQUAV	Local para treinamento e mando de jogos oficiais para representar o Município nas competições organizadas pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Federação Paulista de Handebol, especificamente este Ginásio mantém as dimensões oficiais exigidas pelas entidades de organização do desporto Handebol (40x20) como condição mínima para o mando de jogos em Sorocaba.
Cessão da Arena Sorocaba pela PMS/SEQUAV	Local para mando dos jogos do Campeonato



Liga Paulista de Handebol

299

	Brasileiro e Campeonato Paulista.
Cessão de ônibus para viagens pela PMS/SEQUAV	Deslocamento para jogos fora do município. As competições organizadas tanto pela Secretaria de Esportes quanto da Federação Paulista de Handebol, contam com jogos oficiais no Município de Sorocaba e fora do Município, para 2025 temos jogos agendados para os seguintes municípios até o presente momento: GUARULHOS, SÃO PAULO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PINDAMONHANGABA, PRAIA GRANDE, ARARAQUARA, OSASCO, TAUBATE, BAURU, RIO CLARO E ITATIBA.
Parceria com academia de ginástica – A Definir.	Condicionamento físico dos atletas para melhorar o desempenho nos treinos e jogos completando o ciclo de preparação técnico/tático e rendimento físico.
Compra de materiais esportivos	Uso durante treinamento e jogos, para melhor identificar os atletas que representam o município de Sorocaba e atendendo uma obrigação exigida pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, onde é obrigatório o nome do município nos uniformes esportivos.
Pagamento – Federação Paulista de Handebol - anuidade, inscrição de atletas, serviços de arbitragem e Campeonato Brasileiro de Handebol	Condição para participação em competições oficiais que caracterizam o desporto de rendimento. A organização do desporto nacional conta com apenas uma Confederação Brasileira de Handebol e cada estado possui apenas uma Federação, no nosso caso a Federação Paulista de Handebol, órgão máximo no estado de São Paulo e que habilita atletas de acordo com seu rendimento a receberem bolsas de auxílio atleta Estadual e Federal.

II – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS							
Cargo	Quant.	Nível escolaridade	Jornada de trabalho*	Horários	Forma de contratação	Fonte pagadora	Forma de contratação
Auxiliar Técnico	1	Superior	Seg. a Sex	18h00 – 22h00 (20 horas/sem.)	PJ	Recursos do Termo de	PJ

7
[Handwritten signature]



Liga Paulista de Handebol

300 m
280 m

						Fomento)	
Preparador Físico	1	Superior	Seg. a Sex	08h00 – 12h00 (16 horas/sem.)	PJ	Recursos do Termo de Fomento)	PJ
Supervisor	1	Superior	Seg. a Sex	16h00 – 22h00 (30 horas/sem.)	PJ	Recursos do Termo de Fomento)	PJ
Auxiliar de Marketing	1	Superior	Seg. a Sex	17h00 – 21h00 (20 horas/sem.)	PJ	Recursos do Termo de Fomento)	PJ

* Será feito banco de horas para compensação dos dias trabalhados nos finais de semana (jogos).

12 – RELAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

- 1) Compra de uniformes: uniformes de treino e uniforme de jogo;
- 2) Compra de Material Esportivo – Bolas, Redes e Cola Especial
- 3) Contratação de serviço de contabilidade.
- 4) Serviços da Federação Paulista de Handebol
- 5) Campeonato Brasileiro de Clubes.
- 6) Liga de Handebol do Estado de São Paulo

Os custos que envolvam utilização de recursos do ajuste deverão ser detalhados e precificados na proposta de preço

13 – RELAÇÃO DE TRANSPORTES

Competição	Categoria/Faixa etária	Período de disputa	Previsão de KM	Origem do transporte
Jogos Regionais	Sub 21	Julho	Transporte de responsabilidade SEQUAV	SEQUAV
Jogos Abertos	Sub 21	Outubro.	Transporte de responsabilidade SEQUAV	SEQUAV
Jogos da Juventude	16 anos a 18 anos.	Abril.	Transporte de responsabilidade SEQUAV	SEQUAV
Copa do Estado de São Paulo.	14, 15 e 16 anos	Novembro.	Transporte de responsabilidade	SEQUAV



Liga Paulista de Handebol

301
m
281
m

			SEQUAV	
Campeonato Paulista de Handebol – Júnior Masculino	Júnior – sub21	Fevereiro a dezembro	4500 km	
Campeonato Paulista de Handebol – Adulto Masculino	Adulto	Fevereiro a dezembro	2000 km	
Zonal do Campeonato Brasileiro de Clubes – Júnior Masculino	Sub 21	Março	1000 km	
Campeonato Brasileiro de Clubes – Júnior Masculino – fase final	Sub 21	Agosto	1000 km	
Campeonato Liga de Handebol do Estado de São Paulo – Juvenil Masculino	Juvenil	Março a outubro	1500 km	

14 – FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO

A entidade, por meio de sua diretoria executiva e conselho fiscal, tem como prática regular o monitoramento dos projetos que executa, garantindo o fiel cumprimento de suas obrigações, especialmente aquelas estabelecidas na Emenda Impositiva, bem como nos termos do Decreto N° 26.317/21 e da Lei Federal N° 13.019/14. Além disso, a Comissão Técnica é responsável pela implementação do plano de trabalho conforme delineado no documento oficial. Ao final do processo, durante a prestação de contas, todas as informações pertinentes à execução financeira, realização do objeto, contratação de funcionários e cumprimento das obrigações trabalhistas são devidamente fornecidas.

15 – MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO



Liga Paulista de Handebol

302 282

Por se tratar de projeto voltado a prática do desporto de rendimento (não profissional), não é possível promover a inclusão direta de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosas. No entanto, cabe ressaltar que o local de realização dos jogos (Ginásio do Éden) possui vagas exclusivas de estacionamento, condições de acessibilidade e assentos reservados para este público, assim como banheiros adaptados, servindo como meio de lazer para que estes possam assistir os jogos no local.

16 - CONCLUSÃO

Termos em que;
P. deferimento.

Sorocaba, de dezembro de 2024

Luiz Fernando Della Rosa
Presidente
LPH – Liga Paulista de Handebol



Liga Paulista de Handebol

PROPOSTA DE PREÇO TERMO DE FOMENTO – RENOVAÇÃO 2025

1 – OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de esporte de rendimento (não profissional), destinado a seleção e treinamento de atletas visando a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Bairro(s): Ginásio do Éden, Rua Salvador Leite Marcos, 1275 - CEP: 18103-6202500, Éden, CEP: 18103-620

Modalidade esportiva: HADEBOL MASCULINO

Gênero: (X) Masculino () Feminino

Faixa(s) Etária(s) / Categoria(s): 14 A 21 anos – JUVENIL E JÚNIOR (SUB 21) MASCULINO

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: LIGA PAULISTA DE HANDEBOL

CNPJ nº 05.634.520/0001-70

3 – VALOR DA PROPOSTA

Valor da proposta: R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil)

4 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Item	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Valor total (R\$)
1	R\$ 1.267,00	10	R\$ 12.670,00
2	R\$ 1.822,00	10	R\$ 18.220,00
3	R\$ 2.012,00	10	R\$ 20.120,00
4	R\$ 1.700,00	10	R\$ 17.000,00
5	R\$ 21.000,00	1	R\$ 21.000,00
6	R\$ 279,00	20	R\$ 5.580,00
7	R\$ 120,00	15	R\$ 1.800,00
8	R\$ 120,00	15	R\$ 1.800,00
9	R\$ 120,00	15	R\$ 1.800,00
10	R\$ 285,00	18	R\$ 5.130,00
11	R\$ 55,25	84	R\$ 4.641,00



Liga Paulista de Handebol

304
m
284
m

12	Uniforme de Treino – camiseta	R\$ 55,25	84	R\$ 4.641,00
13	Camiseta Projeto Social	R\$ 55,25	41	R\$ 2.265,25
14	1 par de redes para a trave de Handebol	R\$ 682,75	1	R\$ 682,75
15	Transporte - Brasileiro	R\$ 7.500,00	1	R\$ 7.500,00
16	Supervisor técnico	R\$ 4.650,00	12	R\$ 55.800,00
17	Auxiliar técnico	R\$ 2.400,00	10	R\$ 24.000,00
18	Preparador Físico	R\$ 2.400,00	10	R\$ 24.000,00
19	Apoio Administrativo	R\$ 2.000,00	8	R\$ 16.000,00
20	Honorários Contábeis	R\$ 850,00	7	R\$ 5.950,00
21	Marketing	R\$ 1.125,00	7	R\$ 7.875,00
22	Alimentação/refeição	R\$ 1.180,00	5	R\$ 5.900,00
23	Alimentação/refeição	R\$ 5.625,00	1	R\$ 5.625,00
TOTAL				RS 270.000,00

Todos os itens devem ser objeto de 03 orçamentos ou justificativa, como, por exemplo, as taxas de arbitragem (juntar documento da Federação com definição do valor das taxas aplicáveis).

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Item	Cronograma de Desembolso												
	Jan	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1	Bolsa Auxílio Atleta – 1			1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267
2	Bolsa Auxílio Atleta – 2			1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1822
3	Bolsa Auxílio Atleta – 3			2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
4	Bolsa Auxílio Atleta – 4			1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
	Campeonato Paulista Confederação Brasileira de Handebol – Campeonato Brasileiro de Clubs			21000									
6	Material Esportivo			28340									
7	Transporte Brasileiro			7500									
8	Supervisor Técnico	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650
9	Auxiliar técnico			2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	Preparador Físico			2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
11	Apoio Administrativo	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000				
12	Honorários Contábeis			850	850	850	850	850	850				
13	Marketing			1125	1125	1125	1125	1125	1125				
14	Alimentação		5625	1180	1180	1180	1180	1180					
	TOTAL	6650	12275	78246	21406	21406	21406	21406	20226	18226	16251	16251	16251



Liga Paulista de Handebol

305
285

6 – PREVISÃO DE RECEITA

Previsão de receitas (fontes)	Valor (R\$)	Estimativa de despesas	Valor (R\$)
Repasse pela PMS/SEQUAV – Emenda Impositiva	270.000,00	Conforme Plano de aplicação dos recursos: a) Custos diretos — item 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 e 12 b) Custos indiretos	270.000,00
Patrocínio Colégio Objetivo Sorocaba	R\$ 14.000,00 – valor 2024	Compra de parte do material esportivo para a temporada	R\$ 14.000,00
Parceira – Academia Bos Fit	R\$ 20.000,00 – valor referente a parceira sem envolver valores	Treinamento para 16 atletas durante 11 meses	R\$ 20.000,00
Total	270.000,00	Total	304.000,00

7 – CONCLUSÃO

Termos em que;
P. deferimento.

Sorocaba, de dezembro de 2024.

Luiz Fernando Della Rosa
Presidente
LPH – Liga Paulista de Handebol