

**PLANO DE TRABALHO
TERMO DE FOMENTO - EMENDAS PARLAMENTARES**

Índice	Fls.
1. Objeto a ser executado	1
2. Identificação do proponente	1
3. Responsável pela instituição	1
4. Introdução (Descrição da realidade objeto do ajuste)	2
5. Objetivo Geral e Objetivos específicos do projeto	2
6. Etapas ou Fases de Execução e previsão de início e fim da execução do objeto	2
7. Local e horários de execução do projeto	3
8. Metodologia	3
9. Metas Qualitativas, Quantitativas e seus indicadores	3
10. Ações indispensáveis e volume de serviços	4
11. Relação de Recursos Humanos envolvidos	5
12. Relação de recursos materiais	5
13. Relação de transportes	5
14. Formas empregadas para a fiscalização do projeto	5
15. Medidas de acessibilidade e inclusão	6
16. Conclusão	6

1 – OBJETO A SER EXECUTADO			
Execução de projeto copa de beach tennis, destinado ao município de Sorocaba para aumentar a prática esportiva na modalidade: BEACH TENNIS.			
Bairro (s): Brigadeiro Tobias (centro esportivo) e Vila Angélica (centro esportivo Dr. Pitico)			
Modalidade esportiva: BEACH TENNIS			
Gênero: (X) Masculino (X) Feminino			
Faixa(s) Etária(s) / Categoria(s): acima de 10 anos .			
2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE			
Nome da instituição: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL			
CNPJ: 09.515.344/0001-08		Data de abertura: 09/04/2008	
Endereço: RUA ANGELO ELIAS,443 – SALA 19			
Bairro: SANTA ROSÁLIA	Cidade: SOROCABA	Estado: SÃO PAULO	CEP: 18090-100
Telefone (s): (15)997044435	Cel: (15) 997044435	Página na internet (homepage): www.adesprojetos.com.br	
Endereço eletrônico (e-mail): adesprojetos@gmail.com			
Registro CREF/SP: 091823-G/SP		Vigência do Registro: 16/05/2025	
Dados bancários: (Conta exclusiva e específica para movimentação dos recursos)		Banco: BANCO DO BRASIL	
		Agência: 6511-0	
		Conta-Corrente: 83098-9	
3 – RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (Quem assinará o instrumento jurídico)			
Nome completo: CESAR AUGUSTO TELINI			
Cargo: DIRETOR PRESIDENTE		Mandato:	
		Início: 25/01/2024	Término: 25/01/2028
CPF: 378.195.198-78		Identidade (RG) / Órgão Expedidor: 34.918.494-6 – SSP/SP	
Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO, 465			
Bairro: JARDIM SANDRA	Cidade: SOROCABA	Estado: SP	CEP: 18031-300
Telefones (incluindo celular) (15)99704-4435		Endereço eletrônico (e-mail): cesartelini@hotmail.com	

4 – INTRODUÇÃO (DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DO AJUSTE)

O esporte é saúde, educação e cultura e entre as diversas possibilidades dispostas, o esporte é visto em muitos momentos como fator de fundamental importância para o desenvolvimento da criança, adolescente e adultos. Dentre estas possibilidades, o esporte pode assumir um importante papel pedagógico frente à realidade social em que vivemos, principalmente quando levamos em conta seu caráter educacional em detrimento do espetáculo.

A implantação do esporte através de uma prática social justifica-se pelo fato de possibilitar à criança e ao adolescente a preservação de suas características, necessidades e interesses, onde cada um terá a oportunidade de construir seu próprio conhecimento através da prática esportiva.

Para melhor atender demandas locais, a ADES possui objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, sendo qualificada como O.S. - Organização Social e atuou como parceira da Prefeitura Municipal de Sorocaba, através da secretaria de esportes.

Sendo essa a realidade objeto do ajuste, nosso desejo é estabelecer parceria com o Município e assim colocar em execução projeto voltado para a manifestação do desporto social, destinado o início das atividades na modalidade de BEACH TENNIS - MASCULINO/FEMININO, na faixa(s) etária(s) acima de 12 anos. Assim sendo, as atividades a serem executadas compreendem 03 (três) fases: BEACH TENNIS MASCULINO/FEMININO: (I) Inscrição de atletas (II) Início no campeonato, (III) 02 Clínicas gratuitas para os munícipes no centro esportivo.

5 – OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

OBJETIVO GERAL: Promover a participação dos munícipes na modalidade esportiva desenvolvidas pelo projeto, gênero feminino e masculino, na faixa etária, BEACH TENNIS MASCULINO/FEMININO acima de 12 anos, e oferecer aos atletas o campeonato de beach tennis de forma gratuita, aumentando a prática do desporto, visando o bem estar físico e social.

Teremos 02 clínicas de beach tennis gratuita para os munícipes no centro esportivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (I) Atender 200 munícipes para desenvolver a pratica esportiva no campeonato. Nas clinicas atender 50 munícipes em cada clínica, considerando o valor total de 100 munícipes – 50 munícipes por clínica – total de 02 clinicas; (II) Realizar o campeonato de beach tennis para os munícipes.

6 – ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO E PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Início: outubro de 2025.

Tempo estimado de execução: 01 mês.

FASES DE EXECUÇÃO	Mês 1	
Contratação de 01 gerente de esportes e 02 apoios técnicos.	X	
Compra de material esportivo – camisetas e	X	

bolas de beach tênis.		
Contratação da empresa para estrutura do evento	X	
Campeonato - Open de Beach tênis.	X	
Realização das 02 clínicas de beach tênis	X	
Encerramento do projeto	X	

7 – LOCAIS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO E O PÚBLICO DIRETAMENTE ATENDIDO

Abrangência: Todas as crianças, jovens e adultos acima de 12 anos de idade, sexo e poder econômico, que desejem participar do campeonato de beach tênis nas seguintes categorias:

Pro/Am Masculino

Pro/Am Feminina

Categoria B Masculino

Categoria B Feminina

Categoria C Masculino

Categoria C Feminina

Categoria D Masculino

Categoria D Feminina

Pro/Am Mista

Categoria B Mista

Categoria C Mista

Categoria D Mista

Locais das atividades: Campeonato Beach Vibe Estoril: 01, 02 e 03 de outubro de 2025.

Clinica no Centro Esportivo Dr. Pitico: 18 de outubro de 2025.

Clinica no Centro Esportivo Brigadeiro Tobias: 25 de outubro de 2025.

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
BEACH VIBE ESTORIL – AVENIDA GONÇAVES MAGALHAES 801 - TRUJILLO					08H00 AS 22H00 Dia 03 de outubro de 2025	08H00 AS 22H00 Dia 04 de outubro de 2025	08H00 AS 22H00 Dia 05 de outubro de 2025
CLINICA DE BEACH TENIS						09H00 AS	

CENTRO ESPORTIVO DR. PITICO.						17H00 Dia 18 de outubro de 2025	
CLINICA DE BEACH TENIS CENTRO ESPORTIVO BRIGADEIRO TOBIAS.						09H00 AS 17H00 Dia 25 de outubro de 2025.	

Obs: Local da Copa Ades de Beach tênis foi alterado, pois a data do evento mudou para o mês de outubro, com isso não conseguimos realizar no Beach House por não ter data disponível.

O novo local Beach Vibe Estoril aceitou a nova data para a realização do evento.

8 – METODOLOGIA

Atividades a serem executadas	Metodologia (Sistematização para alcançar um resultado)
Preenchimento e envio das fichas de inscrições dos atletas.	A) Os formulários com a relação de inscritos por entidades participantes serão enviados, observando o prazo estipulado no convite de participação de cada modalidade
Realização do campeonato	A) Resultado de classificação individual por categoria.
Contratação de empresa para montagem de pódio, banners, sinalização dos locais dentro do local da competição.	A) Empresa para montagem do local para a premiação e divulgação do evento. B) Deixar os locais sinalizados para os atletas se sentirem mais acomodados durante a competição.
Início do Campeonato.	A) Realização do campeonato para os municípios.
O que será feito	01 copa de beach tennis e 02 clinicas de beach tennis para os municípios.
Por que será feito	O beach tennis oferece inúmeros benefícios para a saúde, tanto física como mental. Além de ser uma atividade divertida e social, promove a queima de calorias, fortalece os músculos, melhora a resistência, aumenta a coordenação motora e contribui para a saúde cardiovascular, aumentando há pratica esportiva no município de

	Sorocaba.
Como será feito	<p>Para realizar uma copa de beach tennis, você precisa planejar e organizar diversos aspectos, desde a escolha do local até a logística e as inscrições. Em resumo, é fundamental escolher um local adequado, definir categorias, criar um regulamento claro, facilitar as inscrições, planejar a logística e garantir que haja prêmios para os participantes.</p> <p>Seguem as categorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pro/Am Masculino Pro/Am Feminina Categoria B Masculino Categoria B Feminina Categoria C Masculino Categoria C Feminina Categoria D Masculino Categoria D Feminina Pro/Am Mista Categoria B Mista Categoria C Mista Categoria D Mista
Quem irá executar	Contratação da Comissão Técnica – Gerente de Esportes – 01 – Campeonato e 02 clinicas Beach tênis – 02 apoios técnicos
Onde será feito	<p>Beach Vibe Estoril – Avenida Gonçalves Magalhaes 801- Trujillo – Sorocaba – Copa de beach tennis</p> <p>Clínica 01 – Centro esportivo Dr. Pitico – Anselmo Rolim s/n</p> <p>Clínica 02 – Centro esportivo Brigadeiro Tobias – Av. Bandeirantes 3963.</p>
Quando será feito	<p>Locais das atividades: Campeonato Beach Vibe Estoril:01,02 e 03 de outubro de 2025.</p> <p>Clinica no Centro Esportivo Dr. Pitico: 18 de outubro de 2025.</p> <p>Clinica no Centro Esportivo Brigadeiro Tobias: 25 de outubro de 2025.</p>

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
BEACH VIBE ESTORIL – AVENIDA GONÇAVES MAGALHAES 801 - TRUJILLO					08H00 AS 22H00 Dia 03 de outubro de 2025	08H00 AS 22H00 Dia 04 de outubro de 2025	08H00 AS 22H00 Dia 05 de outubro de 2025
CLINICA DE BEACH TENIS CENTRO ESPORTIVO DR. PITICO.						09H00 AS 17H00 Dia 18 de outubro de 2025	
CLINICA DE BEACH TENIS CENTRO ESPORTIVO BRIGADEIRO TOBIAS.						09H00 AS 17H00 Dia 25 de outubro de 2025.	
Quanto custará	Vide proposta de preço.						

9 – METAS QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E SEUS INDICADORES

Atividades*	Metas QUALITATIVAS	Parâmetros de referência	Periodicidade de Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1: Executar 01 campeonato de beach tennis.	Aumentar a atividade física no município de Sorocaba através do beach tennis.	Participação em campeonatos realizados na cidade de Sorocaba.	De 01 a 03 de outubro de 2025.	Nº de participantes	Relatórios constando: relação de inscritos, resultado de cada categoria.
Etapa 2: Executar 02 clínicas gratuitas	Ensinar através da clínica a modalidade para os munícipes.	Resultados de clínicas realizadas na cidade de Sorocaba.	- Clínica no Centro Esportivo Dr. Pitico: 18 de outubro de 2025. - Clínica no Centro Esportivo Brigadeiro Tobias: 25 de outubro de 2025	Nº de participantes	Fotos Inscrição de participantes.
Atividades*	Metas Quantitativas	Parâmetros de referência	Periodicidade de Início e fim	Indicadores	Meio de verificação

Etapa 1: Executar 01 campeonato de beach tennis.	Atingir 200 atletas no campeonato de beach tennis.	Resultado de campeonatos realizados na cidade de Sorocaba	De 01 a 03 de outubro de 2025.	Número de atletas.	Súmulas Inscrição de participantes.
Etapa 2: Executar 02 clínicas gratuitas	Atender 50 municípios em cada clínica – total de 100 municípios.	Número de municípios na clínica.	- Clínica no Centro Esportivo Dr. Pitico: 18 de outubro de 2025. - Clínica no Centro Esportivo Brigadeiro Tobias: 25 de outubro de 2025	Nº de participantes	Fotos Relatório das atividades.

10 - AÇÕES INDISPENSÁVEIS E VOLUME DE SERVIÇOS

Ações indispensáveis / serviços:	Demanda
Custo fixo - Contratação da Comissão Técnica – Gerente de esportes – Para os campeonatos e clínicas.	Organização para desenvolvimento da competição, divulgação do evento e clínica de beach tennis. Gerenciar a gestão e a divulgação do evento no mês anterior e realizar a gestão do evento durante a data prevista.
Custo fixo - Contratação de apoio técnico – 02 profissionais	Auxiliar e ajudar o Gerente com a divulgação do evento no mês anterior e realizar a gestão do evento durante a data prevista. Auxiliar os alunos durante as clínicas e o campeonato.
Cessão do BEACH VIBE ESTORIL e CENTROS ESPORTIVOS	Local para realização do campeonato e clínicas.
Custo variável - Contratação de empresa para estrutura do evento.	Empresa para montagem da estrutura de tendas, arquibancada, mesas, cadeiras, som. Contratação para os atletas terem um melhor conforto durante a competição.
Custo variável - Contratação de empresa para	Empresa para montagem do local para a premiação e divulgação do evento.

montagem de pódio, banners, sinalização dos locais dentro do local da competição.	Deixar os locais sinalizados para os atletas se sentirem mais acomodados durante a competição
Custo variável - Compra de materiais esportivos Camisetas 100 unidades – Considerando 01 camiseta para cada atleta nas duas clinicas – cada clinica vai atender 50 munícipes, 12 camisetas para os profissionais, sendo 04 camisetas para cada profissional. Troféus 24 unidades – 02 troféus por dupla por dupla campeã – sendo 12 categorias. Medalhas 48 unidades – 02 medalhas por dupla, sendo as duplas de 2° lugar e 3° lugar. 300 unidades de Bolas de beach tênis.	Materiais esportivos para uso na competição.

11 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Cargo	Quant.	Nível escolaridade	Jornada de trabalho*	Horários	Forma de contratação	Fonte pagadora	Forma de contratação
Gerente de Esportes – custo fixo	01	Superior	Segunda feira a Domingo – Planejamento, divulgação, inscrição e clinicas. Copa de beach tennis. Das 08h00 as 11h00. inscrição, sorteio dos jogos e fechamento da	21 horas semanais.	PJ/ MEI	Recursos da Emenda Impositiva	PJ/ MEI

			prestação de contas. Das 08h00 as 11h00.				
Apoio técnico – custo fixo	02	Ensino médio.	Segunda feira a Domingo – Planejamento, divulgação, inscrição e clinicas. Copa de beach tennis. Das 08h00 as 11h00. inscrição, sorteio dos jogos e fechamento da prestação de contas. Das 08h00 as 11h00.	21 horas semanais	PJ/ MEI	Recursos da Emenda Impositiva	PJ/ MEI

OBS: OS PROFISSIONAISTEM OBRIGAÇÃO DE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO, LEMBRANDO QUE A CARGA HORARIA ULTRAPASSADA NA COMPETIÇÃO SERÁ FEITO BANCO DE HORAS RESPEITANDO CADA PROFISSIONAL ENVOLVIDO.

12 – RELAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

- 1) Material Esportivo: 12 camisetas para os profissionais, 100 camisetas para os munícipes das clinicas, 300 unidades de bolas de beach tênis, 72 troféus e 48 medalhas.

13 – RELAÇÃO DE TRANSPORTES

Não haverá uso de transportes.

14 – FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO

A entidade adota uma abordagem sistemática e rigorosa para a fiscalização dos projetos sob sua responsabilidade, envolvendo a atuação ativa de sua Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. Essas instâncias realizam monitoramentos periódicos, garantindo o cumprimento integral de todas as obrigações assumidas, especialmente aquelas decorrentes da Emenda Impositiva, bem como as exigidas pelo Decreto nº 26.317/21 e pela Lei Federal nº 13.019/14. A Comissão Técnica desempenha papel fundamental na implementação do plano de trabalho, assegurando que todas as etapas estejam alinhadas às diretrizes estabelecidas no documento oficial, promovendo transparência e eficiência na execução do projeto. Além disso, a entidade realiza auditorias internas e revisões contínuas durante todo o ciclo do projeto, buscando identificar e corrigir possíveis desvios de forma proativa. Ao término do processo, na fase de prestação de contas, todas as informações relacionadas à execução financeira, à realização do objeto, à contratação de pessoal e ao cumprimento das obrigações trabalhistas são reunidas e apresentadas de maneira clara e detalhada. Essa prática reforça o compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, além de facilitar a fiscalização por parte dos órgãos de controle e dos parceiros envolvidos.

15 – MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Por se tratar de projeto voltado a prática do desporto social, é possível promover a inclusão direta de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. No entanto, cabe ressaltar que o local de realização dos jogos, possui vagas exclusivas de estacionamento, condições de acessibilidade e assentos reservados para este público, assim como banheiros adaptados, servindo como meio de lazer para que estes possam assistir os jogos no local.

16 – CONCLUSÃO

Termos em que;
P. deferimento.

Sorocaba, 10 de setembro de 2025

Cesar Augusto Telini
Presidente
Ades – Agencia de Desenvolvimento Econômico

