

PLANO DE TRABALHO – RENOVAÇÃO 2025
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - SEQUAV 01/2024

	Índice	Fls.
1.	Objeto a ser executado	1
2.	Identificação do proponente	1
3.	Responsável pela instituição	1
4.	Introdução (Descrição da realidade objeto do ajuste)	2
5.	Objetivo Geral e Objetivos específicos do projeto	2
6.	Etapas ou Fases de Execução e previsão de início e fim da execução do objeto	2
7.	Local e horários de execução do projeto	3
8.	Metodologia	3
9.	Metas Qualitativas, Quantitativas e seus indicadores	4
10.	Ações indispensáveis e volume de serviços	5
11.	Relação de Recursos Humanos envolvidos	5
12.	Relação de recursos materiais	6
13.	Relação de transportes	6
14.	Formas empregadas para a fiscalização do projeto	7
15.	Medidas de acessibilidade e inclusão	7
16.	Conclusão	7

Recabido Italo
Italo Rafael Penna
Chefe de Seção de Esporte
de Alto Rendimento
SEQUAV
02/12/24

317
n**1 – OBJETO A SER EXECUTADO**

Execução de projeto de REPRESENTAÇÃO ESPORTIVA, não profissional, destinado a seleção e treinamento de atletas visando a manutenção de equipes para a participação em competições representando o município de Sorocaba.

Nível: () Formação Esportiva (X) Excelência Esportiva

Modalidade esportiva: TÊNIS

Gênero: (X) Masculino (X) Feminino

Faixa(s) Etária(s) / Categoria(s): ADULTO MASCULINO E FEMININO.

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL**

CNPJ: 09.515.344/0001-08

Data de abertura: 09/04/2008

Endereço: RUA ANGELO ELIAS, 443 – SALA 19

Bairro:

SANTA ROSÁLIA

Cidade:

SOROCABA

Estado:

SÃO PAULO

CEP:

18090-100

Telefone (s):

(15)997044435

Cel:

(15) 997044435

Página na internet (homepage):

www.adesprojetos.com.br

Endereço eletrônico (e-mail):

adesprojetos@gmail.com

Registro CREF/SP:

091823-G/SP

Vigência do Registro:

16/05/2025

Dados bancários:

(Conta exclusiva e específica para movimentação dos recursos)

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 6511

Conta-Corrente: 72149-2

3 – RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (Quem assinará o instrumento jurídico)

Nome completo: CESAR AUGUSTO TELINI

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

Mandato:

Início: 25/01/2024

Término: 25/01/2028

CPF: 378.195.198-78

Identidade (RG) / Órgão Expedidor: 34.918.494-6 – SSP/SP

Endereço:

MARECHAL CASTELO BRANCO, 465

Bairro:

JARDIM SANDRA

Cidade:

SOROCABA

Estado:

SP

CEP:

18031-300

Telefones (incluindo celular)

(15)99704-4435

Endereço eletrônico (e-mail):

cesartelini@hotmail.com

4 – INTRODUÇÃO (DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DO AJUSTE)

Sendo essa a realidade objeto do ajuste, nosso desejo é estabelecer parceria com o Município e assim colocar em execução projeto voltado para a manifestação do desporto de rendimento (não profissional), destinado a seleção de 06 atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de TÊNIS, gênero (MASCULINO E FEMININO), na faixa etária LIVRE/ADULTO, assim sendo, as atividades a serem executadas compreendem 03 (três) fases: (I) Seleção de atletas; (II) Treinamentos, e; (III) Participação em competições, tendo por finalidade representar esportivamente o município de Sorocaba e alcançar os objetivos e as metas qualitativas e quantitativas adiante estabelecidas.

Ademais, informamos que a ADES – AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL representa o Município de Sorocaba na Modalidade de TÊNIS Masculino e Feminino, através de Termos de Colaboração ou Fomento desde 2021, sendo assim, completamos 03 anos de parceria com o Poder Público Municipal para esta modalidade

Nossos resultados foram os seguintes:

2021 – Não houve competição para a modalidade de TÊNIS MASCULINO E FEMININO, devido ao COVID 19, no entanto firmamos Termo de Colaboração com o Poder Público;

2022 – CAMPEÃOS DOS JOGOS REGIONAIS – MASCULINO, 4º. COLOCADO NO FEMININO, JOGOS ABERTOS DO INTERIOR – CAMPEÃO MASCULINO.

2023 – CAMPEÕES DOS JOGOS REGIONAIS – MASCULINO E FEMININO, nos JOGOS ABERTOS DO INTERIOR – MASCULINO a 5ª. Colocação e FEMININO 9ª. COLOCAÇÃO.

2024 – CAMPEÕES DOS JOGOS REGIONAIS – MASCULINO E FEMININO

Não obtivemos resultados no ano de 2021 pois as competições foram canceladas pela Secretaria Estadual de Esportes do Estado de São Paulo por estar no momento de pandemia (COVID 19).

5 – OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

OBJETIVO GERAL: Promover o recrutamento e a seleção de atletas com bom desempenho em processo seletivo na modalidade de TÊNIS MASCULINO E FEMININO, na faixa etária/categoria LIVRE/ADULTO, e oferecer ao grupo treinamento intensivo para prática do desporto em nível de rendimento (não profissional), visando bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais durante o ano de 2024.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (I) Ter um plantel de 06 atletas; (II) Realizar sessões de treinamento diário, de acordo com as melhores práticas e aplicadas por profissionais de educação física especializados; (III) Participar do Jogos Regionais (ADULTO) Masculino e Feminino (IV) Jogos Abertos do Interior (ADULTO) Masculino e Feminino; (V) Ao final do projeto ter melhorado (ou mantido) os resultados alcançados em relação ao ano anterior nas competições em que participar; (VI) Ao final do projeto ter melhorado a condição física e técnica dos atletas do elenco.

6 – ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO E PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Início: A partir da data da assinatura do Termo de Renovação.

Fim: 31 de dezembro de 2025.

Tempo estimado de execução: 12 meses

FASES DE EXECUÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Contratação da Comissão Técnica - Treinador	X										X	
Contratação de serviço de Auxiliar Administrativo	X										X	
Seleção de atletas	X								X			
Sessões de treinamentos técnico, tático e físico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Compra de material esportivo	X								X			
Participação em competições			X	X			X	X				
Encerramento do projeto												X

7 – LOCAIS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO E O PÚBLICO DIRETAMENTE ATENDIDO

Abrangência: Todos os bairros de Sorocaba, em especial, central destinado a seleção de atletas, treinamento e participação em competições na modalidade de TÊNIS, gênero Masculino e Feminino na faixa etária LIVRE/ADULTO, isto é, na categoria ADULTO MASCULINO E FEMININO.

Treinamento:

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
BANANA PRO TENIS	18h00 as 22h00	18h00 as 22h00	18h00 as 22h00	18h00 as 22h00	18h00 as 22h00	Comp. Progr.	Comp. Progr.

Condicionamento físico dos atletas

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
BANANA PRO	18h00 as 22h00	18h00 as 22h00	18h00 as 22h00	18h00 as 22h00	18h00 as 22h00		

TENIS	22h00	22h00	22h00	22h00	22h00		
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

8 – METODOLOGIA

Atividades a serem executadas	Metodologia (Sistematização para alcançar um resultado)	
Formação de modalidades de grupos de		A) Contratação da Comissão Técnica; B) Definição de local para realização de treinos; C) Recrutamento pelo Técnico da equipe, através de convite de atletas que apresentem bom desempenho na prática do esporte;
Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico.		A) Uso do BANANA PRO TENIS para treinamentos e para as competições locais o local será cedido pela PMS/SEQUAV; B) Coordenação dos trabalhos aplicada pela Comissão Técnica, formada por profissionais habilitados em suas respectivas áreas.
Participação em competições oficiais.		A) Atendimento de convocação da PMS/SEQUAV para participação nas competições promovidas pelas Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo.

9 – METAS QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E SEUS INDICADORES

Atividades*	Metas QUALITATIVAS	Parâmetros de referência	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
Etapa 1: Formação de elenco de alto rendimento	Selecionar atletas qualificados para a disputa das competições.	Desempenho da equipe nos campeonatos e competições	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	Resultado das competições	Cadastro
Etapa 2: Aplicação de sessões de treinamentos técnicos, táticos e físicos.	Oferecer treinamento de alto nível, por meio de profissionais qualificados	Desempenho da equipe nos campeonatos e competições Avaliação física	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	Resultado das competições	Relatórios contendo dados estatísticos colecionados pela Comissão Técnica Frequência dos atletas e fotos
Etapa 3: Participação em competições oficiais do	Melhorar o desempenho em relação ao ano anterior.	Comparação de resultados de ano anterior (que teve	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	Resultado das competições	Informes comparativos de classificação final

Atividades*	Metas Quantitativas	Parâmetros de referência	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meio de verificação
desporto de rendimento		competição)			
Etapa 1: Formação de elenco de alto rendimento	Composição de plantel com 08 atletas	Cadastro dos atletas	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	nº de atletas	Cadastro dos atletas.
Etapa 2: Manutenção do elenco de atletas	Manter uma equipe com 08 atletas aptos para os treinamentos e competições.	Número de atletas ativos. 20 atletas	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	Relatório de atletas inscritos e lista de frequência nos treinamentos.	Relatório de atletas inscritos e ativos e lista de presença nos treinamentos.
Etapa 3: Aplicação de sessões de treinamento técnico, tático e físico	Realizar 02 treinos técnicos táticos semanais, 08 mensais, somando 72 ao final de 12 meses Realizar 02 treinos físicos semanais - 08 mensais, somando 72 ao final de 12 meses	Programação dos treinamentos e quantidade de treinos do ano anterior	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	Relatórios de desempenho e Programação dos treinamentos	Relatórios com dados estatísticos colecionados pela Comissão Técnica e Programação dos treinos
Etapa 4: Participação em competições oficiais do desporto de rendimento.	Participar das competições oficiais – Jogos regionais e abertos e campeonato paulista	Programação de competições e quantidade de campeonatos	Trimestral Início: janeiro Fim: 31 de dezembro	nº de atletas Resultado das competições	Tabelas, relatórios da Comissão Técnica

10 - AÇÕES INDISPENSÁVEIS E VOLUME DE SERVIÇOS

Ações indispensáveis / serviços:	Demanda
Contratação de apoio administrativo.	Prestação de contas/relatórios.
Contratação da Comissão Técnica – Treinador	Seleção e treinamentos dos atletas
Cessão do uso do BANANA PRO TÊNIS – TÊNIS	Local para treinamento
Cessão de ônibus para algumas viagens pela PMS/SEQUAV	Deslocamento para competições fora do município em acordo e disponibilidade de transporte com a SEQUAV. (Jogos Regionais,

	Jogos Abertos e Campeonato Paulista).
Pagamento de bolsa auxílio atleta	Incentivo para os atletas poderem custear suas despesas básicas e poderem se dedicar aos treinamentos e jogos

11 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Cargo	Quant.	Nível escolaridade	Jornada de trabalho*	Horários	Forma de contratação	Fonte pagadora	Forma de contratação
Fisioterapeuta	1	Superior	Seg. a Sex	10 horas semanais	PJ MEI	Recursos do Termo de Fomento	PJ
Treinador	1	Superior	Seg. a Sex	30 Horas semanais	PJ	Recursos do Termo de Fomento	PJ
Auxiliar Administrativo	1	Ensino Médio	Seg. a Sex	10 Horas semanais	PJ	Recursos do Termo de Fomento	PJ

* Será feito banco de horas para compensação dos dias trabalhados nos finais de semana – Competições.

12 – RELAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

- 1) Material Esportivo para a execução do projeto fica na responsabilidade da ADES: Redes, Cessão de Uso de Quadra de acordo com as exigências da Secretaria de Esportes do estado de São Paulo, também ficam na responsabilidade da entidade.

13 – RELAÇÃO DE TRANSPORTES

Competição	Categoria/ Faixa Etária	Período de Disputa	Previsão de KM	Origem do Transporte
Jogos Regionais	Livre	Julho	Transporte de responsabilidade da SEQUAV	SEQUAV
Jogos Abertos	Livre	Outubro	Transporte de responsabilidade da SEQUAV	SEQUAV

14 – FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO

A entidade, por meio de sua diretoria executiva e conselho fiscal, tem como prática regular o monitoramento dos projetos que executa, garantindo o fiel cumprimento de suas obrigações,

especialmente aquelas estabelecidas no Termo de Fomento, bem como nos termos do Decreto Nº 26.317/21 e da Lei Federal Nº 13.019/14. Além disso, a Comissão Técnica é responsável pela implementação do plano de trabalho conforme delineado no documento oficial. Ao final do processo, durante a prestação de contas, todas as informações pertinentes à execução financeira, realização do objeto, contratação de funcionários e cumprimento das obrigações trabalhistas são devidamente fornecidas.


15 – MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Por se tratar de projeto voltado a prática do desporto de rendimento (não profissional), não é possível promover a inclusão direta de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosas. No entanto, cabe ressaltar que o local de realização dos treinamentos, Espaço Resenha, possui vagas exclusivas de estacionamento, condições de acessibilidade e assentos reservados para este público, assim como banheiros adaptados, servindo como meio de lazer para que estes possam assistir os jogos no local.

16 – CONCLUSÃO

Termos em que;
P. deferimento.

Sorocaba, 29 de Novembro de 2024



Cesar Augusto Telini
Presidente
Ades – Agencia de Desenvolvimento Econômico

PROPOSTA DE PREÇO – RENOVAÇÃO 2025
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO– 01/2024

1 – OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de REPRESENTAÇÃO ESPORTIVA, não profissional, destinado a seleção e treinamento de atletas visando a manutenção de equipes para participação em competições representando o município de Sorocaba.

Nível: () Formação Esportiva (X) Excelência Esportiva

Modalidade esportiva: TÊNIS MASCULINO E FEMININO.

Gênero: (X) Masculino (X) Feminino

Faixa(s) Etária(s) / Categoria(s): LIVRE/ADULTO.

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL**

CNPJ nº09.515.344/0001-08

3 – VALOR DA PROPOSTA

Valor da proposta: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)

4 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

	Item	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Valor total (R\$)
1	RH TÉCNICO	4.430,00	10 meses	44.300,00
2	RH FISIOTERAPEUTA	680,00	7 meses	4.760,00
3	BOLAS DE TENIS - LATAS DE BOLAS COM 03 BOLAS	62,00	96 unidades	5.952,00
4	UNIFORME CAMISA	50,00	15 unidades	750,00
5	BOLSA AUXILIO ATLETA	400,00 – cada bolsa para 6 atletas	8 meses	19.200,00
6	AUXILIAR ADMISTRATIVO	1.125,00	10 meses	11.250,00
7	TÊNIS	594,00	2 unidades	1.188,00
8	ROLA DE CORDA	1.300,00	2 unidades	2.600,00
			TOTAL	90.000,00

Todos os itens devem ser objeto de 03 orçamentos ou justificativa, como, por exemplo, as taxas de arbitragem (juntar documento da Federação com definição do valor das taxas aplicáveis).

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Item	Março	Abril	Maió	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1 RH TÉCNICO	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
2 RH FISIOTERAPEUTA		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00		
3 BOLAS DE TENIS - LATAS DE BOLAS COM 03 BOLAS	5.952,00									
4 UNIFORME CAMISA	750,00									
5 BOLSA AUXILIO ATLETA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
6 AUXILIAR ADMISTRATIVO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
7 TÊNIS	1.188,00									
8 ROLA DE CORDA	2.600,00									
	18.445,00	8.635,00	8.635,00	8.635,00	8.635,00	8.635,00	8.635,00	8.635,00	5.555,00	5.555,00

6 - PREVISÃO DE RECEITA

Previsão de receitas (fontes)	Valor (R\$)	Estimativa de despesas	Valor (R\$)
Repasse pela PMS/SEQUAV - Termo de Fomento	90.000,00	Conforme Plano de aplicação dos recursos: a) Custos diretos — item 1,2,6 b) Custos indiretos — item 3,4,5,7,8	90.000,00
Total	90.000,00	Total	90.000,00

7 - CONCLUSÃO

Termos em que;
P. deferimento.
Sorocaba, 29 de novembro de 2024.

Cesar Augusto Telini
Presidente
Ades - Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social